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L’IUT 1 est situé sur le campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères, à Gières, et est hébergé dans 3 
bâtiments et halles associées, rassemblés en un seul site : Génie Civil, Génie Mécanique, Génie 
Electrique. La halle Génie Electrique a fait l’objet d’une opération de rénovation énergétique en 
2020-2021. L’Université Grenoble Alpes (UGA) souhaite désormais mener un projet similaire sur la 
halle Génie Civil (GCCD) dans le cadre du CPER 2021-2027.  
 
Le périmètre de l’opération englobe la halle Génie Civil (GCCD), sans concerner l’aile cours-TD de 
l’ensemble bâti. Elle porte essentiellement sur une rénovation énergétique et la mise à niveau 
technique de ce bâtiment présentant un niveau de vétusté avancé. Les conditions d’étanchéité à 
l’eau et à l’air ne sont pas réunies, notamment au niveau de la toiture. Son niveau de performance 
énergétique tout comme le confort thermique offert sont également très faibles.  
 
Les travaux seront réalisés en site occupé, les enseignements ne pouvant être interrompus 
totalement durant les travaux. Certains des équipements présents dans les halles ne sont pas 
déplaçables. Le phasage des travaux est donc un enjeu majeur pour la MOA et les usagers. 
 
Une étude de programmation a été réalisée pour définir les besoins en termes de travaux de 
réhabilitation, ainsi que de locaux et de surfaces. Suite à un travail de diagnostic de site et de 
concertation avec les usagers, une première synthèse des besoins a été réalisée, recensant les 
besoins de l’ensemble des entités occupant les bâtiments. Celle-ci a servi de base à la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour vérifier la compatibilité entre le bâtiment existant, les besoins 
projetés et le budget disponible pour l’opération.  
 
Dans le cadre de cette étude, deux scénarios ont été étudiés, mettant la priorité sur différentes 
approches de travaux. 
 
Les conclusions de l’étude de faisabilité ont conduit à retenir une opération basée sur les 
interventions prioritaires compatibles avec le budget disponible. Ainsi seront inclus dans les travaux 
le remplacement de la toiture et des menuiseries extérieures ainsi que les travaux induits sur les 
réseaux et le second-œuvre.   
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1.  Contextes, objectifs et projet retenu 
 

1.1  Contexte de l’opération 

a) Contexte réglementaire, le cas échéant 

 

Le projet de réhabilitation de la halle Génie Civil (GCCD) de l’IUT 1 a été inscrit au XVème CPER 2021-
27 au titre du volet enseignement supérieur de l’académie de Grenoble. Le montant de son 
financement a été inscrit à hauteur de 4,5 M€ TDC.  
 
Le projet est soumis à la procédure d’expertise immobilière décrite par la circulaire du 16 juillet 2020. 
Il est réalisé conformément à la circulaire n°2015-146 du 16 juillet 2020 relative à la procédure 
d’expertise des opérations immobilières des établissements relevant du Ministère en charge de 
l’Enseignement Supérieur. Ce dossier respecte le cadre défini au guide de constitution du dossier 
d’expertise annexé à la circulaire. 
 
Le présent document constitue le dossier d’expertise du projet de réhabilitation de la halle Génie 
Civil (GCCD) de l’IUT1 de l’Université Grenoble Alpes. 
 

b) Stratégies de l’État 

 

L’opération s’inscrit dans les orientations spécifiées par le ministère de L’ESRI pour le CPER XV (2021-
2027) notamment la thématique des campus durables. 
 
Le projet de réhabilitation de la halle Génie Civil (GCCD) de l’IUT1 s’inscrit pleinement dans la 
stratégie immobilière de l’État en matière d’enseignement supérieur et de recherche, en répondant 
aux priorités suivantes : 

1) Soutien à la qualité des infrastructures pédagogiques et de recherche : L’amélioration des 
équipements immobiliers dédiés à l’enseignement supérieur figure parmi les objectifs 
stratégiques de l’État. En modernisant une infrastructure essentielle à l’enseignement et à la 
recherche en génie civil, ce projet contribue directement à l’attractivité et à l’excellence 
académique de l’Université Grenoble Alpes. 

2) Inscription dans le cadre du CPER : L’intégration du projet au XVème Contrat de Plan État-
Région (2021-2027) dans le volet enseignement supérieur de l’académie de Grenoble reflète 
une volonté de coordonner les investissements publics en cohérence avec les priorités 
nationales et territoriales. Ce cadre garantit une planification stratégique, une mobilisation 
de ressources appropriée (4,5 M€ TDC) et un alignement avec les besoins locaux en matière 
de formation et d’innovation. 

3) Rationalisation et optimisation du patrimoine immobilier de l’État : Conformément à la 
stratégie immobilière de l’État, le projet de réhabilitation vise a privilégier la rénovation des 
infrastructures existantes. Cela s'inscrit dans une logique de durabilité et de maîtrise des 
coûts, tout en permettant d’atteindre des standards modernes de fonctionnalité et 
d’efficacité énergétique. 

4) Transition écologique et énergétique : le projet intègre les objectifs de la stratégie nationale 
bas carbone (SNBC) et vise une performance énergétique optimale grâce à l’isolation, aux 
énergies renouvelables (photovoltïque et à la rénovation thermique). 

5) Respect des procédures d’expertise immobilière : En étant soumis à l’expertise immobilière 
selon les dispositions de la circulaire du 16 juillet 2020, le projet garantit une gestion 
rigoureuse des fonds publics, une évaluation approfondie de la faisabilité et des impacts, et 



Dossier d’expertise – IUT 1 – Halle GCCD  6 

une conformité avec les orientations stratégiques définies pour le patrimoine immobilier 
public. 

 

c) Stratégies locales : politique de site 

 

Le projet s'aligne également avec l'axe stratégique du Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 2022-2028 de la région Auvergne Rhône-Alpes, intitulé « 
Région de l’ancrage territorial et du rayonnement international ». Une des priorités est de garantir la 
réussite des étudiants en favorisant un cadre propice à l'apprentissage et au développement 
personnel. Cela inclut : 
- La modernisation, l'adaptation et l'attractivité des campus : Investir dans la rénovation et la 

construction de bâtiments universitaires modernes et adaptés aux besoins des étudiants. 

- La réhabilitation des infrastructures immobilières : Inclure la rénovation énergétique, le 

développement de campus durables, et l'optimisation des surfaces disponibles pour améliorer 

l'efficacité des infrastructures. 

- La facilitation de la transition numérique : Intégrer les nouvelles technologies dans les programmes 

de formation. 

 

d) Stratégie du porteur de projet 
 
La stratégie immobilière de l’Université Grenoble Alpes (UGA) s’aligne étroitement sur les 
orientations fixées par sa tutelle et la Direction Immobilière de l’État (DIE), tout en répondant à ses 
propres ambitions de développement. L’UGA adopte une approche proactive pour assurer 
l’entretien, la rénovation, et l’optimisation de ses infrastructures. Cette démarche s’inscrit dans une 
logique de gestion responsable visant à garantir la durabilité du patrimoine immobilier, tout en le 
rendant fonctionnel et adapté aux besoins évolutifs des étudiants, des enseignants et du personnel 
administratif. 
 
En investissant dans la modernisation et l'amélioration de ses installations, l'UGA contribue non 
seulement à la préservation des biens publics, mais crée également un environnement propice à 
l'enseignement, à la recherche et à l'innovation. 
 
En investissant dans la modernisation de ses installations, l’UGA cherche à concilier les objectifs 
nationaux et ses priorités locales : 

 Offrir des conditions optimales d’enseignement et de recherche, en améliorant la qualité 
des locaux et des équipements. 

 Adapter les espaces à l’évolution des pratiques de travail et d’apprentissage, en créant des 
environnements flexibles et fonctionnels. 

 Soutenir la transition écologique, en intégrant des mesures de sobriété énergétique et en 
adoptant des pratiques responsables dans la gestion des bâtiments. 

 Rationaliser l’utilisation des surfaces, conformément au ratio cible de 16 m² par occupant 
pour les espaces administratifs, fixé par la DIE. 

 Réduire les coûts d’exploitation, grâce à une meilleure efficacité énergétique et à une 
gestion optimisée. 

 Valoriser le patrimoine immobilier, pour générer des recettes complémentaires et assurer 
son entretien durable. 

 
Pour répondre à ces enjeux et intégrer les priorités identifiées dans le diagnostic de son parc 

immobilier, l’UGA a structuré sa politique immobilière autour de six axes stratégiques majeurs et 
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guider ainsi sa stratégie patrimoniale et stratégie d’intervention à horizon 5 ans dans le cadre de son 

Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) 2024-2029, transmis pour instruction aux 

services de l’Etat début 2025. 

A ce titre, l’opération Stendhal répond aux axes 2 et 3. 
 
S’appuyant sur un travail de segmentation du patrimoine selon des axes de performance techniques, 
de performance d’usage et d’identification des enjeux majeurs en termes de performance 
énergétique et impact GES, l’UGA a identifié dans ce cadre les bâtiments à traiter prioritairement au 
travers de ses politiques patrimoniales et d’intervention.  
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L’UGA suit une politique patrimoniale se déclinant en différentes actions de rénovations et 
réhabilitations thermiques, d’aménagement fonctionnel, de libération et de valorisation. 
 
En termes de politique d’intervention, elle projette également diverses opérations de maintien des 
bâtiments en bon état : 
- Réaliser des opérations de rénovations globales (remise à niveau) permettant d’agir sur l’ensemble 
des axes (technique, réglementaire, énergétique et environnemental) face à un patrimoine 
vieillissant ; 
- Poursuite des opérations d’intervention pour améliorer l’empreinte environnementale du parc 
immobilier, et l’adapter aux changements climatiques extrêmes, en complément des opérations de 
rénovations globales ; 
- Finalisation de la mise en accessibilité et poursuite de la mise en sécurité des bâtiments ; 
- Anticiper des situations de remise en état par la mise en place de provisions GER permettant de 
traiter l’ensemble des actions de renouvellement et poursuivre l’adoption de bouquets 
d’interventions programmées. 
 
Le site de l’IUT 1 regroupe 4 départements de l’IUT et permet de mutualiser de nombreux usages 
(locaux administratifs, laboratoires de langues, amphithéâtres, espaces de collectifs pour les 
étudiants…).  
 
Les couvertures de la halle Génie Civil, partiellement amiantées, sont devenues très fragiles. Il n’est 
plus possible d’intervenir en sécurité sur ces dernières pour l’entretien. Un risque de rupture 
spontanée est à craindre en cas de forte chute de neige ou de grêle. La performance thermique est 
quasiment nulle. La résistance au feu est très médiocre, de même que l’isolation acoustique est 
inexistante. Les fuites mettent en péril les machines et équipements situés dans les ateliers. 
 
Le CPER XIV a permis la rénovation complète de la toiture de la halle du département Génie 
Electrique avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur une charpente bois – une des 
premières opérations de ce genre dans le milieu universitaire en France. 
Le projet pour le CPER XV est de réhabiliter sur le même modèle la toiture de la halle Génie Civil mais 
aussi de remplacer les menuiseries extérieures. 
 
Ce projet de réhabilitation permet de renforcer l'attractivité de l'IUT auprès des étudiants et offre à 
l'IUT les conditions nécessaires pour poursuivre l'adaptation continue de son offre de formation 
initiale et continue en lien avec les partenaires socio-économiques. 
 

 

1.2  Présentation générale de l'opération 

Présentation du site  

L’IUT 1 est situé sur le campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères, à Gières, et est constitué de 4 
bâtiments principaux, dont le bâtiment Génie Mécanique (GMP), le bâtiment Génie Electrique (GEII) 
et le bâtiment Génie Civil (GCCD). Ces bâtiments accueillent les formations respectives dispensées 
par les différents départements d’étude de l’IUT. 
 
Adresse : 151 rue de la Papeterie, 38400 Saint-Martin-d'Hères (Accueil) 
Domaine universitaire Saint-Martin d’Hères – Gières 
 
Localisation : L’IUT1 est à 6km environ du centre-ville de Grenoble. Cet emplacement qui lui donne 
une position privilégiée en termes d’accessibilité depuis le centre-ville (tram, bus, voie Chronovélo).  
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Plan de situation de l’IUT1 
 
Contexte urbain et architectural : L’environnement proche du site est donc à grande dominante universitaire, 
et constitue un tissu paysager propre aux campus universitaires. Il est positionné sur la rive de l’Isère, en limite 
de tissus urbains et plus agricoles. 

Le site s’inscrit dans l’ensemble universitaire du campus qui se base sur des principes architecturaux, 
urbains et paysagers à préserver, et bénéficie ainsi de l’avis d’un architecte conseil concernant la 
réhabilitation des bâtiments.  
Les 3 bâtiments d’étude de l’IUT1, composés chacun d’une halle et d’une aile pour les cours 
magistraux, ont été construits sur le même modèle architectural et à la même époque (1966-1967). 
 
Contexte foncier  

La parcelle concernée par la présente opération est la AB 14 
La parcelle présente une surface totale de 57 517 m².  
La réglementation applicable est le PLU-i de Grenoble Alpes Métropole (approuvé le 20/12/2019, mis 
à jour le 08/03/2024), zone UZ2 – Campus Universitaire.  
 
Contraintes règlementaires  
Le PLU ne présente pas de contraintes importantes vis-à-vis du projet envisagé. Cependant, le site est 
soumis à plusieurs servitudes et recommandations, en particulier :  
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation Isère-Amont, approuvé le 30 juillet 2007, amène des 
recommandations liées à la vulnérabilité du site face aux débordements de l’Isère et au risque de 
débordement de nappes. 
Le Carnet de Paysage « Ville Parc » du domaine universitaire définit une zone de « parc ornemental » 
ainsi que plusieurs arbres remarquables à conserver.  
Les autres zones règlementaires (PPRN Gières, Servitude EL3), dans lesquelles le site est inclus, 
n’induisent pas de contrainte dans le cadre de la rénovation énergétique des halles. 
 
Zonage PPRI et plan des servitudes 

 
 
Risques naturels, technologiques et sanitaires 
Les risques naturels et technologiques identifiés, pouvant impacter le projet sont les suivants :  
 Risque Inondation : 

Règles de construction spécifiques pour les bâtiments existants 
Assurer la bonne étanchéité des planchers bas (isolation, fissures, etc.) et enveloppe 
(remontées de nappe) 

 Risque sismique (4/5), respect des exigences sismiques 
 Risque termites : zone de surveillance (arrêté préfectoral de 2013), matériaux et traitement 

spécifiques à prendre en compte 
 Sites et sols pollués : 2 anciens sites industriels et activités de services à moins de 500m 
 Qualité de l’air : Le site est situé dans une zone altérée par la présence de routes très 

fréquentée à proximité 
 Exposition aux bruits : Le site est classé en zone altérée à dégradée du fait de forte 

exposition au bruit et sa proximité avec des infrastructures routières bruyantes. 
 

Enjeux de l’opération  

Les grands enjeux du projet portés par l’UGA sont les suivants :  
 Améliorer les performances énergétiques et permettre une mise à niveau techniques de 

l’ensemble bâti ainsi que le confort thermique d’été et hiver des utilisateurs et usagers. 
L’opération doit permettre de respecter les exigences du Décret Tertiaire.  

 Respecter la cohérence architecturale entre les différents bâtiments composants l’IUT1  
 Maitriser les coûts d’investissement : respecter l’enveloppe financière de 4,5 M€ TDC TTC 

défini dans le cadre du CPER 2021-2027. 
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 Anticiper la gestion de travaux en site occupé et assurer la continuité de fonctionnement de 
l’établissement (phasage), en prenant en compte les contraintes organisationnelles des 
utilisateurs et contraintes techniques des équipements présents. 

 

1.3  Objectifs de l'opération 

a) Objectifs fonctionnels 
 

Les objectifs et enjeux ayant pu être identifiés pour le volet fonctionnel du futur établissement sont 
les suivants : 
 Sécurisation des équipements : Répondre en priorité aux problématiques d’étanchéité et de 

présence d’amiante dans les toitures, qui ne remplissent plus leur fonction d’abri, ce qui 
entraine des risques pour les équipements et les usagers 

 Fonctionnel : répondre aux besoins des entités occupantes, notamment en termes de 
répartition fonctionnelle des espaces (stockage…) 

 Accès : Maintenir une fluidité des accès aux personnes et équipements depuis les portes 
d’atelier 

 Accessibilité : Permettre de rendre les espaces d’enseignement accessibles aux PMR 
 

b) Objectifs architecturaux 
 

 Les objectifs et enjeux architecturaux sont les suivants : 
 Insertion : bonne intégration du bâtiment dans le site, et notamment en cohérence avec les 

alentours.  
 Aspect extérieur : Conserver une unité architecturale au niveau des bâtiments de l’IUT1, en 

se basant notamment sur les travaux de réhabilitation déjà effectués sur la halle Génie 
Electrique. De même, préserver l’identité architecturale du campus en suivant les 
recommandations de l’architecte conseil responsable du secteur, bien qu’il n’existe pas de 
contrainte réglementaire patrimoniale sur le campus. 

 Conception : réaliser un projet faisant preuve d’exemplarité énergétique et 
environnementale, tout en étant sobre dans sa conception. Répondre aux besoins des 
usagers en termes d’acoustique, d’apport de lumière naturelle zénithale, etc. 
 

c) Objectifs énergétique et environnementaux 
 

Réglementation thermique en rénovation 

En rénovation, les bâtiments existants sont soumis à la réglementation thermique RT 2012 existant, 
qui distingue deux cas :  une approche globale et approche élément par élément.  
 
RT existant Elément par élément :  
 Pour les bâtiments de moins de 1 000 m², quelle que soit l’importance des travaux portant 

sur la thermique entrepris pour les bâtiments  
 Pour les bâtiments de plus de 1 000 m² qui font l’objet de travaux de rénovation légers (qui 

ne reprennent pas l’ensemble des postes susceptibles d’améliorer la performance 
énergétique) 

 
RT existant Globale :  
 Pour les bâtiments dont la surface hors œuvre nette (SHON) est supérieure à 1000 m² ; 
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 le coût des travaux de rénovation thermique décidés par le maître d’ouvrage est supérieur à 
25 % de la valeur hors foncier du bâtiment, ce qui correspond à 427 € HT/m² pour locaux non 
résidentiels (valeur 2024) ; 

 la date d’achèvement du bâtiment est postérieure au 1er janvier 1948. 
La halle GCCD présentant une surface SHON supérieure à 1 000 m² et le coût prévisionnel des 
travaux positionnant ce projet comme un projet de rénovation énergétique significatif (> à 25 % de 
la valeur hors foncier du bâtiment, soit 427 € HT/m² pour locaux non résidentiels), les travaux 
effectués devront permettre de respecter les exigences de la RT Existant Globale.  
En cas de remplacement des équipements techniques ou de composants de l’enveloppe du bâtiment 
(chauffage, ECS, refroidissement, ventilation, éclairage, menuiseries extérieures, isolation des 
parois), il convient de respecter les performances minimales définies dans l'arrêté du 3 mai 2007 et 
modifié le 22 mars 2017.   
 
Les caractéristiques minimales sont précisées dans le tableau ci-contre pour la zone climatique du 
projet.  
NB : ces valeurs sont des minimums réglementaires à respecter mais ne doivent pas être considérées 
comme des préconisations de performance thermique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Type de paroi Performance thermique 
réglementaire (zone H1c)  

Murs en contact avec l'extérieur R ≥ 3,2 m².K/W 

Murs en contact avec un volume non chauffé R ≥ 2,5 m².K/W 

Planchers bas donnant sur local non chauffé 
ou extérieur 

R ≥ 3 m².K/W 

Toitures terrasses R ≥ 4,5 m².K/W 

Rampants de toiture de pente inférieure 60° R ≥ 5,2 m².K/W 

Fenêtres (surface > 0,5m²), portes-fenêtres, 
double fenêtres, façade rideaux 

Uw ≤ 1.9 W/(m².K) 

Verrière Ucw ≤ 2.5 W/(m².K) 
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Le Décret Tertiaire 
Le Décret Tertiaire est un dispositif légal français visant à répondre aux exigences du paquet Energie-
Climat de l’Union Européenne dont les objectifs sont :  

1. Réduire les émissions de GES 
2. Améliorer l’efficacité énergétique 
3. Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

 
Il se traduit pour les bâtiments concernés par la volonté de tendre vers la sobriété énergétique à 
travers des jalons fixés pour 2030, 2040 et 2050. Concrètement, il vise la réduction des 
consommations d’énergie finale des bâtiments tertiaires.  
 
Sont concernés par le Décret Tertiaire :  
 Les propriétaires et exploitants 
 Etablissements comportant des activités tertiaires (tout sauf l’industriel et le logement) 
 Secteur public ou privé 
 Bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à l'échelle d'un site de 

l'établissement ou d'une unité foncière  
 Surface d’activités tertiaires supérieure ou égale à 1 000 m² SDP.  
 Sont exemptés : constructions provisoires, lieux de culte, bâtiments de défense, de sécurité 

civile ou de sûreté intérieure. 
 

Les bâtiments font partie du patrimoine de l’Université Grenoble Alpes cumulant plus de 55 000 m², 
ensemble soumis au Décret Tertiaire. La présente opération aura pour objectif de contribuer à la 
réduction des consommations énergétiques.  
 
Profil environnemental de l’opération 

Le profil ci-après regroupe les volontés environnementales du projet sur lesquelles la maîtrise 
d’ouvrage souhaite mettre l’accent. Ces dernières seront par la suite traduites dans le programme 
technique et environnemental à destination du maître d’œuvre.  
Ce projet vise en priorité une sécurisation des locaux de la halle GCCD vis-à-vis des usagers et des 
équipements, ainsi qu’un apport de confort thermique d’été comme d’hiver, en agissant sur 
l’enveloppe du bâtiment. Un autre enjeu majeur est la réduction des consommations, par le 
remplacement d’équipements vétustes notamment, et l’étude d’un recours à un autre mode de 
production (RCU, panneaux photovoltaïques…).  
Enfin, une attention est portée sur l’intégration de cette rénovation dans son contexte architectural 
et urbain, en souhaitant conserver une unité architecturale au sein des différents bâtiments de l’IUT, 
et répondre aux préconisations architecturales à l’échelle du campus. 
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d) Objectifs exploitation maintenance 
 

L’opération s’inscrit dans une ambition de maîtrise des coûts d’exploitation maintenance.  
Le programme précise les attentes concernant l’exploitation et maintenance du site : 

 La conception devra faciliter les interventions d’entretien, maintenance pendant la phase 
d’exploitation sans entraîner de dégradations du bâti pour les éléments de l’enveloppe (façade, 
toiture, menuiseries extérieures, etc.), les équipements de production (climatisation, 
rafraîchissement, ventilation, gestion de l’eau, chauffage …), les terminaux (filtres, luminaires, etc.), 
les organes de réglage des systèmes de ventilation, etc. 

 Ces éléments techniques devront être protégés et accessibles dans la mesure du possible 
pendant les heures d’occupation sans gêne pour les occupants, 

 Le choix des appareillages, systèmes, équipements techniques devra se faire grâce à une 
analyse couplée entre : 

 Le coût d’investissement, 

 Les performances environnementales, énergétiques et techniques, 

 La durée de vie, la robustesse, 

 La simplicité d’utilisation, 

 Les inconvénients possibles (nuisances sonores, encombrement…), 

 La simplicité d’entretien, 

 La maintenance de ces équipements, 

 Le chiffrage en coût global se fera tout au long du projet, afin d’anticiper les contraintes de 
fonctionnement, d’exploitation et de maintenance et favoriser la conception et le développement de 
procédés sobres et propres. Il sera demandé aux concepteurs de préciser le coût global de 
l’opération et de l’actualiser tout au long de la conception. 
e) Objectifs calendaires 
Le projet étant financé par le CPER 2021-2027, il comporte un impératif calendaire. Le planning 
d’objectif établi vise un démarrage des travaux mi-2026 pour une livraison mi-2027.  

1.4 Données juridiques 

Le bâtiment fait l’objet d’une convention d’utilisation 
Aucune difficulté liée à la solution proposée n’est à envisager. 
N°CU 038-2015-307 
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2.  Situation actuelle 

2.1 Panorama de l'existant 

Périmètre opérationnel  

 
Plan du périmètre opérationnel du site 
 
L’IUT 1 est composé de 4 bâtiments principaux, dont le bâtiment Génie Mécanique (GMP), le 
bâtiment Génie Electrique (GEII) et le bâtiment Génie Civil (GCCD). Chacun de ces bâtiments et 
composé d’une aile dédiée aux cours magistraux et d’une halle technique. 
 
Architecture 

 Les trois bâtiments (GCCD, GMP, GEII) ont été construits à la même époque (1966-1967) 

 Ils suivent les mêmes principes constructifs et architecturaux (Façades brutes, béton coffré. 
Toiture sheds orientation nord en polycarbonate et panneaux de fibrociment amiantés. Rythmiques 
verticales des éléments en béton et verre. Gouttières béton comme élément ponctuel esthétique de 
façade) 

 Une unité architecturale au niveau de l’IUT1 et du campus sont recherchées. Les 
préconisations de l’architecte conseil responsable du campus sont donc à prendre en compte. 
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 Il en est de même pour la chaufferie, qui dispose également d’une toiture en sheds de la 
même époque. 
La halle Génie Electrique a été rénovée en 2020-2021, avec notamment l’aplanissement de la 
toiture, initialement composée de sheds identiques à ceux des toitures des autres halles. 
 
Les bâtiments sont compris dans l’emprise parcellaire de l’IUT1 (57 517 m²)  
Le périmètre opérationnel est composé de : 

 Halle GCCD : 2948 m² SDP environ (2578 m² de toiture) 
Les travaux seront réalisés en site occupé, les enseignements ne pouvant être interrompus 
totalement durant les travaux. Certains des équipements présents dans les halles ne sont pas 
déplaçables. Le phasage des travaux est donc un enjeu majeur pour la MOA et les usagers. 
 
Organisation des locaux, accès et flux  
Les bâtiments sont disposés dans un environnement arboré, suivant les orientations générales du 
campus. La halle GCCD dispose d’un accès livraison sur la rue de la Piscine. 
Le bâtiment est composé d’une halle technique et d’une aile de salles de cours en R+1.  
 
En raison des activités spécifiques exécutées dans la halle, celle-ci a une hauteur sous-plafond 
différente de celle de l’aile de salles de cours. La halle est d’ailleurs considérée comme un ERP 
indépendant de l’aile des cours magistraux et classée comme un ERP type R de catégorie 5. 
 
Organisation fonctionnelle 

La halle Génie Civil est composée de 2 toitures sheds de hauteurs différentes, le hall structure 
bénéficiant d’une double hauteur (pont roulant) avec salles de TP en mezzanine (R+1).  
 
Les différents espaces sont répartis entre 4 grandes fonctions :  
• Les espaces d’ateliers, permettant la manipulation de grands éléments et l’utilisation de machines 
spécifiques. 
• Les espaces de cours et TP, présentant quelques machines et équipements spécifiques, ainsi que 
des espaces d’enseignement avec tables et chaises. Ces espaces répondent en grande partie aux 
besoins fonctionnels actuels. 
• Les espaces dédiés au stockage de matériel, différant selon l’espace associé. 
• Les espaces communs ou de détente, aménagés dans les espaces d’atelier/cours (pas de 
cloisonnement spécifique) 
• Les locaux techniques 
 
Les principales livraisons se font par la grande porte de la halle GC, à proximité directe du bureau 
des techniciens. Cette porte est régulièrement ouverte, également pour permettre de réaliser des 
manipulations à l’extérieur 
Un espace de déchargement permet également la livraison côté atelier et atelier bois 
Un couloir relie la halle GC aux espaces de cours du bâtiment, ainsi qu’au hall d’entrée principal.  
Les accès aux locaux techniques (chaufferie et TGBT) se font directement par l’extérieur. Le serveur 
est accessible depuis la salle de cours de mécanique des sols.  
L’accès aux salles de cours en mezzanine se fait par des escaliers depuis la halle GC. Il n’y a pas 
d’accès PMR (ascenseur…) 
Plusieurs espaces ont été aménagés a posteriori afin d’adapter les locaux à l’évolution des besoins. 
Ainsi, de nombreux locaux de TD sont séparés d’espaces de stockage par des semi-cloisons, ne 
permettant pas de répondre à certains enjeux, notamment concernant la sécurité incendie. 
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Plan fonctionnel de la halle Génie Civil et Développement Durable (GCCD) 
 
 
Usagers et fréquentation  
La halle GCCD accueille principalement des activités de Travaux Dirigés et Travaux Pratiques pour les 
formations Génie Civil – Construction Durable (GCCD) de l’IUT1. Les formations sont désormais 
organisées en 3 ans, avec des périodes de stage sur l’année.  
Les salles disposent d’équipements spécifiques aux enseignements réalisés, dont de nombreux 
équipements non déplaçables et devant réunir des conditions spécifiques pour leur bon 
fonctionnement. 
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La fréquentation du site est irrégulière et dépend fortement des activités qui y ont lieu. Les temps 
d’enseignement seront répartis de manière à permettre de garder le statut d’ERP de catégorie 5, soit 
300 personnes maximum présentes en simultané. L’IUT GCCD accueille environ 300 élèves par an. 
 
Le bâtiment n’est pas occupé de manière permanente. Il est fermé les dimanches, les jours fériés et 
durant les vacances scolaires (fin d’année et l’été).  
Les différents espaces ne sont pas occupés de la même manière, en fonction des cours dispensés. 
Une période de stage s’étend de début juin à début septembre. 

 

 

Halle GCCD 

 

2.2 Difficulté et inadaptations des locaux actuels 

Le diagnostic fonctionnel et technique ainsi que les temps de concertation réalisés avec les usagers 
des différents départements ont permis de faire remonter quelques problématiques fonctionnelles 
mineures, liées en partie à des problématiques techniques :  
 Un manque d’espaces de stockage a été remonté pour le département GCCD. 
 Des revêtements de sol, plafond, mur, sont abîmés par endroit, notamment à cause des 

fuites répétées des toitures et descentes d’eau pluviales en intérieur, ce qui peut impacter la 
sécurité des usagers. 

 Le confort d’été comme d’hiver est mauvais, les bâtiments sont considérés par les usagers 
comme des passoires thermiques, les équipements de chauffage sont vétustes, bien que 
certains aient été remplacés.  

 Les portes sont parfois inadaptées à la pratique : celles de GCCD ont un jeu important, ne 
permettant pas l’étanchéité à l’air, ou encore certaines possèdent un rail qui n’est pas à 
niveau, et amène donc une manipulation compliquée d’éléments imposants ou lourds entre 
l’intérieur et l’extérieur.  

 



Dossier d’expertise – IUT 1 – Halle GCCD  20 

Au-delà des problématiques fonctionnelles exprimées par les usagers, les visites de site ont permis 
de mettre en avant des enjeux réglementaires :  
 Au niveau de la sécurité incendie, si la halle est classée ERP catégorie 5, certains 

aménagements ne permettent pas la séparation des fonctions de stockage et 
d’enseignement. 

 Les salles de cours et TD situées en mezzanine ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduites. 

 Les enjeux de ventilation sont importants, notamment au niveau des salles d’enseignements. 
Il n’y a pas de système de ventilation, de nombreux locaux sont borgnes, et très peu de 
menuiseries extérieures possèdent des ouvrants. 

 Enfin, quelques interventions sur les réseaux ont été identifiées comme nécessaires 
concernant d’anciens réseaux à déposer, ou le passage de réseaux électriques à revoir pour 
une meilleure fonctionnalité. 

 
Ainsi, si certaines problématiques fonctionnelles ont été recensées par les utilisateurs, les 
principales sources de désagrément fonctionnel, technique et sécuritaire pour les usagers sont liées 
à l’état critique de l’enveloppe de manière générale. Les interventions prioritaires portent sur le 
remplacement des toitures et des menuiseries extérieures. 
 

Problématiques techniques du bâtiment 

Les bâtiments sont conçus selon un système de type poteau-poutre en béton armé. La toiture est de 
type toiture-sheds. Les façades sont principalement pleines, avec quelques bandeaux vitrés 
verticaux. Le bâtiment n’ayant pas fait l’objet de travaux d’ampleur depuis sa construction, il 
présente aujourd’hui un niveau de vétusté et d’obsolescence avancé.  
 
L’enveloppe thermique est très peu performante, les systèmes techniques sont vétustes et parfois 
dysfonctionnels tandis que le second-œuvre est globalement dégradé. Un premier diagnostic 
amiante a également permis de relever la présence d’amiante avérée dans certains composants, 
notamment en toiture, ainsi que la présence soupçonnée dans les menuiseries, entre autres. 
 

HALLE GCCD Etat Criticité 

Structure   

Enveloppe : façades, menuiseries, toitures  F , S 

 
Second Œuvre 

 
F , S 

Plomberie  F 

Equipements techniques CFO/Cfa  F , S , R 

Equipement techniques CVC  F , R 

Risques sanitaires  R , S 
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N.B : Il est prévu de raccorder le bâtiment au réseau de chaleur urbain, ce qui assurera la production 
de chauffage et d’ECS. 
  
Consommations sur l’année 2023 
 
Les consommations énergétiques sur l’ensemble du campus sur l’année 2023 sont les suivantes :  

 Consommation électrique - 16 691 248 kWhEF (5 345 995 € TTC) 

 Consommation chauffage - 19 829 218 kWhEF (2 839 169 € TTC) 

 Chiffrage des émissions CO2 - 4 279 504 kg CO2 
 
Analyse des consommations énergétiques 

Les données de consommations énergétiques ont été fournies par le Maître d’ouvrage. En l’absence 
de sous-comptage par bâtiment à ce jour, les consommations pour chaque bâtiment ont été 
déterminées grâce à des ratios surfaciques et des hypothèses liées aux usages.  
 

 Les consommations totales sur l’année 2023 s’élèvent 431 MWhEF, soit 168,8 kWhEF/m² 
SDP/an  

 Les coûts énergétiques sur l’année 2023 déterminés au prorata de la surface de la halle 
s’élèvent à 77 631 €  

 Les consommations de chauffage représentent 72,2 % des consommations totales du 
bâtiment, soit 125,9 kWhEF/m² SDP  
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Performances énergétiques 
 
L’approche thermique réalisée s’est basée sur le calcul des déperditions 
 
La performance énergétique :  
Cet indicateur permet de caractériser le niveau de performance thermique (pour les éléments de 
l’enveloppe) ou énergétique (pour les équipements), en lien avec les standards actuels.  
 
La performance énergétique est déclinée en 4 niveaux, associés à un code couleur : 
 
    Très performant     Peu performant 
 
    Performant                           Insuffisant 
 
Le calcul des déperditions sur les deux halles selon la NF EN 12 831 met en évidence la mauvaise 

performance de l’enveloppe des bâtiments.  

 

 Halle GCCD 

Déperditions (kW) 278 

Ratio de déperditions W/m²SDP) 94,3 

 

 

Halle GCCD 
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Synthèse  
La halle GCCD présente des performances énergétiques faibles avec une mauvaise étanchéité à l’air.  
L’enveloppe du bâtiment est dépourvue d’isolation thermique (hormis l’isolation discontinue d’une 
partie des faux-plafonds). Les menuiseries en place sont vétustes et très peu performantes. 
 
Les murs, planchers, toitures sont généralement déjà isolés, mais leur performance énergétique 
nécessite d’être renforcée au regard des standard actuels. Les menuiseries constituent le point faible 
de l’enveloppe.   
Etanchéité à l’air 

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe est faible. Les menuiseries extérieures et les joints de dilation 
dégradés sont les points faibles les plus importants.  
 
Equipements  
Les équipements techniques en place sont peu performants. La production de chaleur est centralisée 
avec les autres bâtiments et sera remplacé prochainement (raccordement au RCU). Les émetteurs 
sont peu performants et ne garantissent pas un confort thermique satisfaisant. Absence de 
ventilation mécanique ou naturelle. 
 
Confort ressenti 
Le confort thermique du bâtiment est mauvais en hiver comme en été. Les surchauffes sont 
importantes tandis que les équipements de chauffage ne permettent pas toujours de maintenir des 
températures intérieures convenables en hiver.  
 
Actions à mener 

A ce titre, il est nécessaire de mener une opération de réhabilitation globale traitant l’ensemble des 
éléments du bâti et des équipements techniques, tout en intégrant les notions de mise en 
conformité réglementaire (accessibilité PMR, etc.).  

 Amélioration de l’enveloppe : toitures, murs, menuiseries extérieures 
 Mise en place d’une VMC 
 Remplacement des équipements de chauffage  
 Remplacement des équipements d’ECS et d’éclairage 
 Installation de panneaux photovoltaïques pour production d’électricité en 

autoconsommation à l’échelle du campus 
 
Au vu du budget CPER dédié à l’opération, une réhabilitation globale n’est pas envisageable en une 
seule tranche. Est donc préconisé d’intervenir sur les éléments les plus critiques, à savoir une reprise 
complète de la toiture compris désamiantage, ainsi qu’un remplacement des menuiseries 
extérieures. 
 
Un désamiantage complémentaire devra être réalisé en lien avec les résultats du diagnostic avant 
travaux à réaliser. Un diagnostic structure sera également à prévoir, vis-à-vis de la reprise complète 
de la toiture 
 

2.3 État des lieux de la performance énergétique (L) 

Sans objet 
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2.4 La situation future du site sans projet  

Si la présente opération de réhabilitation technique et fonctionnelle des bâtiments existants n’était 
pas menée, le fonctionnement actuel perdurerait avec les problèmes listés ci-après : 
 
 Poursuite d’un fonctionnement de l’établissement malgré des fuites répétées en toiture, 

portant à la sécurité des personnes (faux-plafond détérioré, fuites d’eau sur des équipements 
électriques, etc.) ; fonctionnement inadapté : croisement des flux élèves et enseignants au R-
1, confidentialité non assurée, espaces d’attente sous-dimensionnés … 

 Impossibilité d’intervenir sur les toitures pour leur entretien (accès dangereux, panneaux 
polycarbonate et fibrociment en très mauvais état) 

 Absence de séparation coupe-feu entre fonctions différenciées, notamment entre espaces de 
cours et stockage 

 Inconfort thermique marqué pour les usagers en hiver et en été 
 Factures de chauffage importantes bien que le raccordement au réseau de chaleur du 

campus permette prochainement l’accès à l’énergie à des coûts plus raisonnés 
 
Des travaux ponctuels d’urgence pourraient être réalisés par le département GCCD (protection 
locale des machines, etc.) au fur et à mesure, mais il s’agirait de solutions temporaires, comme 
c’est déjà le cas à certains endroits du bâtiment. Cela ne saurait remplacer une réfection globale de 
la toiture. De plus, cela ne permettrait pas une amélioration notable du confort et de la 
performance énergétique. 
 
Un risque important de ne plus pouvoir assurer les cours vis-à-vis de la sécurité des personnes est à 
envisager. 
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3. Présentation des différents scénarios étudiés 
 

Le diagnostic et l’étude de faisabilité ont permis d’étudier plusieurs scénarios dans le but de 
répondre aux priorités techniques exposées ci-avant, tout en tenant compte des contraintes 
opérationnelles de budget, de continuité de fonctionnement et de calendrier.  
 
Les scénarios étudiés sont basés sur une approche de rénovation énergétique globale constituant 
une vision long terme pour la halle GCCD. Celle-ci s’appuie sur la logique déployée par l’Institut 
Négawatt :  
 

1. Réduire les déperditions de chaleur et les besoins en agissant sur l’enveloppe et la 
ventilation 

 Murs 
 Toitures 
 Menuiseries extérieures 
 Planchers bas 
 Ventilation 

2. Couvrir les besoins de chauffage avec des équipements efficients 
3. Couvrir les consommations avec des énergie renouvelables (EnR) dans la mesure du 
possible 

 
Dans ce cadre, plusieurs scénarios ont été élaborés : 
 Scénario 1 (approche globale) : Rénovation énergétique globale de la halle GCCD 
 Scénario 2 (privilégié) : Rénovation thermique partielle de la halle GCCD : toiture et 

menuiseries extérieures 
 

3.1 Les différents scénarios non retenus 

Le scénario 1 présentait une approche globale de rénovation prenant en compte l’ensemble des 
travaux suivants. 
 
Travaux préalables :  
 Désamiantage : Présence d’amiante avérée pour la couverture fibrociment et colles de 

carrelage dans le couloir (DTA réalisé le 28/07/2015) ; Présence soupçonnée pour les 
menuiseries extérieures 

 Dépose des faux-plafonds et laine de verre 
 Dépose de certaines semi-cloisons 
 Dépose des réseaux condamnés 
 Dépose complète de la charpente et de la couverture 

Structure :  
 Conservation de la structure existante, modifications éventuelles selon les spécificités du 

projet architectural 
Enveloppe :  

 Reprise complète de la toiture 
 Isolation des façades pour améliorer les performances énergétiques et étanchéifier le 

bâtiment 
 Remplacement des menuiseries extérieures pour des solutions plus performantes 

thermiquement et permettant la ventilation naturelle des espaces d’ateliers (ouvrants) 
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 Remplacement des portes sectionnelles des ateliers 
Second œuvre :  
 Reprise des revêtements de sol et mur fortement abîmés (fuites…) 
 Reprise de la dalle du grand atelier GCCD 
 Création de mezzanines pour améliorer les capacités de stockage de matériel 
 Pose de potentiels revêtements acoustiques supplémentaires dans certains ateliers 
 Pose de faux plafonds 

Equipements techniques :  
 Remplacement des équipements de chauffage pour répondre aux besoins après 

interventions sur l’enveloppe 
 Mise en place d’un système de VMC 
 Remplacement des éclairages 
 Sécurisation / Mise à niveau des installations électriques 

 
Effets de l’approche Globale 

L’approche de rénovation globale permet de réduire drastiquement les déperditions thermiques de 
la halle GCCD. A climat et utilisation égaux, on peut approximer une réduction des consommations 
liées au chauffage en proportion équivalente. 
 

Halle GCCD 

Etat initial 

Déperditions (kW) 278 kW 

- 
Ratio de 
déperditions 
(W/m²SDP) 

94,3 
 

Etat projeté 

Déperditions (kW) 81,3 kW 

Soit – 70,8 % 
Ratio de 
déperditions 
(W/m²SDP) 

27,6 

Coût 

Le coût de l’approche globale est évalué à 4,3 M€ HT travaux (valeur août 2024).  
Soit un coût opération estimé à 7,19 M€ TDC TTC en procédure de type loi MOP (ratio HT/TDC TTC = 
1,68). 
Le coût opération de ce scénario dépasse nettement l’enveloppe budgétaire allouée dans le cadre du 
CPER.  
 
Durée estimée des travaux 

La durée estimée des travaux inclus dans l’approche globale s’élève à 16 mois. Cela implique une 
optimisation des interventions réalisées lors des périodes de fermetures aux étudiants et un phasage 
des interventions de sorte à permettre d’assurer la continuité de fonctionnement des 
enseignements.  
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3.2  Le scénario privilégié 

a) Présentation du scénario privilégié et argumentaire 
 

Le scénario retenu a été remanié à la suite du Copil de faisabilité, et correspond à une priorisation 
des opérations à mener afin de correspondre à l’enveloppe budgétaire définie dans le cadre du CPER 
2021-2027. Il consiste donc à intervenir sur la toiture et les menuiseries extérieures. 
 
Il présente les avantages de :  

 Traiter les désordres majeurs de la halle en priorisant la rénovation de la toiture 

 Produire un gain énergétique satisfaisant et de traiter la plupart des désordres majeurs 
(infiltrations, etc.) ;  

 Permettre au bâtiment de bénéficier d’une intervention lourde sur la toiture, et ainsi la mise 
en sécurité des usagers et équipements pour le département GCCD. 

 Permettre une facilité de conservation d’une unité architecturale à l’échelle de l’IUT, en 
réservant la possibilité d’une opération future sur les façades des 3 halles GCCD, GMP et GEII. 

 Traiter les espaces les plus exposés à l’inconfort thermique estival et hivernal. 
 

Description des travaux inclus  

 Les installations de chantier 

 Le désamiantage des zones impactées par les travaux 

 Le remplacement de la toiture sheds de la halle GCCD (exigence U ≤ 0,12 W/m².K) ; 

 Le remplacement des menuiseries extérieures pour des solutions plus performantes 
thermiquement et permettant la ventilation naturelle des espaces d’ateliers (ouvrants) 

 Les reprises de second-œuvre (Cloisons/doublages, Plafonds/Faux-plafonds, Revêtements 
muraux) induites par les interventions du scénario à l’échelle de la halle ;   

 Les adaptations des équipements de CVC ;  

 Les adaptations CFO et Cfa. 

 Une installation photovoltaïque en toiture pour une puissance estimée à 140 kWc.  
 

Gains du scénario retenu 

Le scénario retenu permet de réduire les déperditions de l’enveloppe de la halle de manière 
significative. A climat et utilisation égaux, on peut approximer une réduction des consommations 
liées au chauffage en proportion équivalente. 
 

Situation initiale Halle GCCD 

Déperditions (kW) 278 kW 
- 

Ratio de déperditions (W/m²SDP) 94,3 

Situation projetée 

Déperditions (kW) 168,9 kW 
Soit – 39,3 % 

Ratio de déperditions (W/m²SDP) 57,3 
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Coût du scénario retenu 
 
Le coût d’investissement est estimé à 2,68 M€ HT travaux, soit 4,5M€ TDC TTC pour le scénario 
retenu, selon une procédure de type loi MOP. Ce coût est compatible avec le budget alloué à 
l’opération.  
Durée des travaux 
La durée estimée des travaux du scénario retenu s’élève à 12 mois. Cela implique la nécessité 
d’optimiser les interventions contraignantes durant les périodes d’inoccupation par des étudiants 
pour faciliter la continuité de fonctionnement.  
La durée jusqu’au démarrage des travaux est estimée à 19 mois (juin 2026). 
 

Contraintes majeures 
Les travaux se dérouleront en site occupé. Leur phasage zone par zone devra permettre d’assurer la 
continuité de fonctionnement de la halle pendant les 11 mois de travaux.  
En particulier, les interventions en toiture, le désamiantage et le remplacement des menuiseries 
extérieures devront être coordonnées, pour impacter de manière maîtrisée le fonctionnement du 
site. 
Les interventions sur les équipements techniques impacteront ponctuellement les occupants sans 
pour autant générer de nuisances conséquentes. Elles nécessiteront toutefois une réflexion poussée 
des concepteurs en lien avec les représentants des utilisateurs.  
Afin d’anticiper au mieux l’aménagement des plannings d’occupation de la halle durant les travaux, il 
sera nécessaire d’échanger avec les représentants de la formation au plus tard au mois d’avril 
précédant l’année de démarrage des travaux.  
 

Coût prévisionnel comparé des scénarios sur 10/20/30 ans : 
Il a été considéré les hypothèses suivantes :  

 Taux d’actualisation de 2 %  

 Taux de dégradation de 2,5 %, s’appliquant aux charges d’entretien maintenance en 
l’absence de rénovation.  

 Coût d’entretien maintenance de : 
o 14,2 €/m² actuellement (hypothèse de référence),  
o 12,7 €/m² suite à travaux (hypothèse scénario privilégié),  

 Coût de Gros Entretien Renouvellement (GER) de : 
o Hypothèse de référence (en l’absence de travaux) : 

 18 €/m² SUB/an dès la 1ère année et jusqu’à la 4ème année inclus 
 20 €/m² SUB/an entre la 5ème et la 14ème année  
 40 €/m² SUB/an à partir de la 15ème année 

o Scenarios privilégié (après travaux) :  
 13 €/m² SUB/an pendant les 23 premières années 
 18 €/m² SUB/an à partir de la 24ème année  

 
 

 OPTION DE REFERENCE SCENARIO PRIVILEGIE 

Cout GLOBAL / 10 ans (€TTC) 1 830 992 6 008 783 

Cout GLOBAL / 20 ans (€TTC) 4 662 254 7 811 615 

Cout GLOBAL / 30 ans (€TTC) 8 660 503 10 193 196 

 

Compte tenu de l’opération envisagée, il est estimé une réduction des dépenses énergétiques de 

9600 €TTC, soit 28 % par an.  
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b) Dimensionnement du projet 
 

Le scénario retenu ne portant pas d’enjeu fonctionnel ni de modification des usages existants dans la 

halle, aucune modification du dimensionnement des espaces n’est prévue. Ainsi, il n’est pas présenté 

de tableau de surface ni de schéma fonctionnel à la suite de ce document. 

 

c) Performances techniques spécifiques 
 
Les performances techniques attendues dans le projet seront détaillées dans le programme 
technique de l’opération qui sera remis aux maîtres d’œuvres lors de la consultation. 

 

Etat réglementaire et technique Données / Observations 

Date de construction des 
bâtiments 

1966-1967 

ERP Oui, catégorie 5 type R 

Diagnostic amiante et plomb Diagnostic du 28/07/2015, un diagnostic amiante (DAAT) et 
plomb avant travaux devront être réalisés en complément selon 
le périmètre du scénario retenu 

Diagnostic structurel A réaliser sur la base du scénario retenu  

Diagnostics complémentaires Diagnostic PEMD à réaliser 

 

d) Traitement des réseaux & branchements 
 

La halle GCCD étant existante, elle est déjà raccordée à l’ensemble des réseaux. 
Le bâtiment sera prochainement raccordé au Réseau de Chaleur Urbain (2025). Par conséquent, les 
locaux techniques actuels (sous-station) seront remis à niveau et adaptés dans le cadre du projet. 
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3.3  Synthèse de l'ensemble des scénarios (y compris l’option de référence) 

 

  

 
Option de référence Scénario privilégié Scénario non retenu 1 

Descriptif 
Conservation de la halle 
GCCD en l’état – pas de 
projet 

Remplacement de la 
toiture, menuiseries 
extérieures et portes 
d’atelier  

Approche Globale 

Avantages 
Aucun frais, aucun travaux 
portés par la MOA 

Réponse satisfaisante 
aux besoins 

Réponse très 
satisfaisante aux 
besoins 

Inconvénients 

Reconduite des 
dysfonctionnements 
actuels (techniques, 
sécurité des usagers, 
confort thermique) 
Les usagers mettront en 
place des solutions 
temporaires non durables 
pour la protection des 
équipements 

Pas de reprise de 
l’enveloppe globale des 
2 halles 

Dépassement du 
budget alloué à 
l’opération 

Montant de 
l’investissement initial (€ 
TDC) 

0 € 4,5 M€ TDC TTC 7,19 M€ TDC TTC 

N°CHORUS du bâtiment  N°439 787 N°439 787 N°439 787 

Consommation 
énergétique primaire 
kWhEP/an sur le site 

62 892 637 kWh EP 62 770 342 kWh EP 62 641 407 kWh EP 

GES kgeqCO2/an sur le site 4 279 504 kg eq CO2 4 250 887 kg eq CO2 4 226 943 kg eq CO2 

Consommation 
énergétique primaire 
kWhEP/an du projet 

620 312 kWh EP 498 018 kWh EP 369 083 kWh EP 

GES kgeqCO2/an du projet 82 880 kg eq CO2 54 264 kg eq CO2 30 321 kg eq CO2 

Occupation    

Statut juridique (D/L/MD) 
ou bien propre 

Attribution à titre de 
dotation par l'Etat  

Attribution à titre de 
dotation par l'Etat 

Attribution à titre de 
dotation par l'Etat 

Surface totale (SDP) 2 948 m² SDP 2 948 m² SDP 2 948 m² SDP 
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3.4  Procédure, risques, données financières, conduite du scénario privilégié 

a) Choix du mode de réalisation et de la procédure 
 
Le projet sera conduit dans le cadre de l’ex-loi MOP, telle que décrite dans le Code de la Commande 
Publique : marché de maîtrise d’œuvre, puis marchés de travaux :  

 Procédure d’appel d’offre ouvert avec négociation avec remise de prestations 

 Phase candidature : 3 candidats admis à présenter une offre 

 Phase offre : comité de sélection du lauréat 

 Notification du marché de maîtrise d’œuvre 

 Réalisation des études 

 Sélection des entreprises sous forme d’un appel d’offre 

 Réalisation des travaux �  



Dossier d’expertise – IUT 1 – Halle GCCD  32 

b) Analyse des risques 
 

En phase amont (programmation, études de conception avant travaux) :  

Nature du 
risque 

Caractérisation 
précise 

Impact sur 
les coûts* 

Impact sur 
les délais* 

Probabilit
é* 

Mesures de maîtrise 
ou de réduction** 

Pilotage du 
risque*** 

Mise en place 
du financement 

Non obtention 
des subventions 

du CPER 15 
Important Important Moyenne Suspension opération Financeurs 

Mise en place 
du financement 

Retard de 
versement 

Faible Important Faible Suivi appel de fond UGA 

Choix de la 
maitrise 
d’œuvre 

Mauvaise 
estimation du 

coût des travaux 
Moyen Faible Faible 

Présence d'un 
économiste de la 

construction 
OPQTECC dans 

l'équipe de 
programmation 
Contre-expertise 

économique lors des 
premières phases de 

conception MOE 

UGA/Progra
mmiste 

Choix de la 
maitrise 
d’œuvre 

Recours d'un 
candidat évincé 

Important Moyen Faible 

Consolider 
l’estimation du coût 

des travaux 
Provisionner des 

aléas 

UGA/Progra
mmiste 

Prévention des 
aléas 

techniques 
spécifiques 

(plomb, 
amiante, … 

Découverte 
d’amiante en 

cours de 
chantier 

Moyen Faible Moyen 

Hypothèses de 
présence d'amiante 

dès les phases de 
programmation 
Diagnostic avant 

travaux à réaliser + 
communication des 

informations aux 
divers stades de 

consultation 

UGA 
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Prévention des 
aléas 

techniques 
particuliers 

(site occupé, 
opération à 

tiroirs, 
monument 

historique, etc.) 

Délais de 
libération du 

site non 
respecté 

Moyen Moyen Moyen 

Phasage des 
interventions à définir 
avec les usagers de la 
halle. Intégration des 
usagers aux réflexions 

sur l'étude dès les 
phases de 

programmation, afin 
de prévoir au mieux 

les relocalisations 
temporaires et les 

adaptations du 
programme 
universitaire 

UGA 

Retard ou 
recours contre 

les 
autorisations 

administratives 

PC Faible Moyen Faible 
Présentation aux 

services instructeurs 
des APS 

UGA/ MO 

Difficultés dans 
la conception 

Augmentation 
de l'enveloppe 

affectée aux 
travaux 

Moyen Faible Moyen 

Présence d'un 
économiste de la 

construction 
OPQTECC dans 

l'équipe de 
conception 

UGA / MOE 

 

Difficultés dans 
la conception 

Risque de 
modification de 

programme 
Faible Faible Faible 

Importance de la 
phase concertation 

des utilisateurs dans 
la programmation. 
Pas de modification 

fonctionnelle des 
bâtiments, 

uniquement des 
interventions de mise 

à niveau technique 

UGA / 
Programmist

e 

Difficultés dans 
la conception 

Retard dans les 
validations 

Faible Faible Moyen 
Intégration des 

financeurs au COPIL 
décisionnel en amont 

UGA 
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En phase de travaux :              

Nature du 
risque 

Caractérisation 
précise 

Impact 
sur les 
coûts* 

Impact 
sur les 
délais* 

Probabilité* 
Mesures de maîtrise 
ou de réduction** 

 

Pilotage du 
risque***  

Difficultés dans 

la passation des 

marchés 
 

Dépassement du 

budget 
 

Fort Faible Moyen Anticipation UGA / MOE 

 

Difficultés dans 
les travaux 

(retards, 
défaillances, 

modification du 
programme, 

etc.) 

Interface entre les 
lots, en particulier 

dans une 
opération en tiroir 

Faible Moyen Moyen 

Limiter le nombre de 
lots 

Mission OPC confiée 
au MOE 

UGA / MOE 

Limiter les 
modifications de 

programme 
Moyen Faible Faible 

Maitriser les 
demandes des 

utilisateurs après la 
validation du PTD 

(probabilité faible car 
pas d'interventions 

fonctionnelles) 
Validation formelle 

des stades APS et APD 

UGA 

Défaillances 
d'entreprises 

Faible Moyen Moyen 
Assurer un suivi de 

chantier rigoureux de 
la part de la MOE 

MOE 

Découvertes 
non anticipées 
dans l’existant 

Imprévu technique Moyen Faible Faible 
Intégrer une phase 

diagnostic aux études 
de conception 

UGA 

Aléas inhérents 
au déroulement 

du chantier 
(climat, 

sinistres, etc.) 

Intempéries Faible Faible Faible 

Forfaitisation d'un 
nombre de jours, puis 

en cas de 
dépassement, 

prolongation et 
application de la 

clause de révision des 
prix 

UGA/groupe
ment 
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En phase d’exploitation :  

Nature du 
risque 

 Impact 
sur les 
coûts* 

Impact 
sur les 
délais* 

Probabilité* 
Mesures de maîtrise 
ou de réduction** 

Pilotage du 
risque*** 

Caractérisation 
précise 

Dérive des coûts 
d’exploitation 

et/ou des 
performances 
des ouvrages 

Absence de 
réflexion en coût 

global 
Moyen Faible Faible 

Intégration d'un BET 
spécialisé dès la 

conception 
UGA 

 
 

3.5  Coûts et soutenabilité du projet 

a) Coûts du projet  
 

Estimations réalisées par un programmiste (Flores) 

Montant des travaux HT  

Valeur des estimations : août 2024 Version du 03/12/2024

Prix unitaire Quantité Unité
Estimation financière 

 (+/-15%)

A - Préparation du terrain 70 000 €

Installations de chantier 70 000 € 1 forfait 70 000 €

B - Halle GCCD 2 021 450 €

Travaux préalables 509 760 €
Désamiantage (provision) 439 000 € 1 forfait 439 000 €
Démolitions 24 € 2948 m² SDP 70 760 €

Enveloppe - clos couvert 1 134 320 €
Remplacement de la toiture sheds 440 € 2578 m² toiture 1 134 320 €

Equipements structuraux 186 480 €
Cloisons-doublages 29 € 2948 m² SDP 84 760 €
Plafonds-Faux-plafonds 24 € 2948 m² SDP 70 760 €
Revêtements muraux 11 € 2948 m² SDP 30 960 €

Equipements organiques 190 890 €
CVC (adaptations) 30 € 2948 m² SDP 87 710 €
Courants forts et faibles (adaptations) 35 € 2948 m² SDP 103 180 €

C - menuiseries extérieures halle GCCD 367 300 €

Enveloppe - clos couvert 340 020 €
Remplacement des menuiseries extérieures 1 150 € 296 m² mext 340 020 €

Equipements structuraux 27 280 €
Cloisons-doublage 6 € 2948 m² SDP 16 960 €
Revêtements muraux 4 € 2948 m² SDP 10 320 €

F - Installation photovoltaïque 499kWc 269 000 €

Installation photovoltaïque en toiture sur les 2 halles 269 000 € 1 forfait 269 000 €

2 727 750 € HT tvx

925 € HT tvx/m² SDP

Scénario retenu avec PV

Ensembles 

TOTAL HT - hors option (+/- 15 %)

Ratio de prix (€ HT travaux/m² SDP)
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Montant des travaux TDC  

Montant total travaux hors taxes  ( HT travaux ) 2 727 750 €
59,4%

Etudes préalables

Géomètre ‐ Relévés bâtiment existant 15000

Diagnostics réglementaires sur l'existant  (amiante, plomb, thermites…) 10000

PEMD 6000

Etudes techniques préalables : structure 9000

Sélection du concepteur

Mode de sélection du concepteur : Appel d'offre

Nombre de candidats :  3

Frais administratifs d'organisation (dossier, reproduction, publicité…) 1 187 €

Indemnisation des projets non retenus 10 000 €/ cand. non retenu 11 875 €

Honoraires architectes / MOE

Taux de base :

Coefficient de complexité :

Taux de rémunération global : 11,0% 300 053 €

Missions complémentaires (STD/SED) 1,2% 32 875 €

Honoraires proposés 332 928 €

Honoraires des autres prestataires

Ordonnancement ‐ Pilotage ‐ Coordination (OPC) 30 005 €

Système ‐ Sécurité ‐ Incendie (SSI) 6 819 €

Bureau de Contrôle Technique (CT) 16 367 €

Coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé (SPS) 8 183 €

Assurances

Assurance Dommage Ouvrage (DO) 81 833 €

Assurance complémentaire (TRC, PUC…) non inclus

Aléas et imprévus

Aléas et imprévus chantier 109 110 €

Tolérance et actualisations

Tolérance concepteur (APD) 81 833 €

Révision honoraires MOE sur APD 9 988 €

Tolérance sur appel d'offre entreprise (entre APD et AO) 81 833 €

Tolérance pendant le chantier (entre commandes entreprises et DGD) 81 833 €

Actualisation honoraires architecte 11 703 €

Actualisation coût travaux au démarrage 110 022 €

Actualisation pendant les travaux 41 760 €

Raccordements

Enveloppe pour l'ensemble des raccordements courants forts, courants faibles, AEP, EU 0 €

Frais divers

1% culturel sans objet

Frais de consultation des entreprises (publicité, dossier, appel d'offres) 2 000 €

Frais financiers sans objet

Autres prestations

Conduite d'opération sans objet

Mandataire sans objet

Etudes complémentaires sans objet

Test étanchéité à l'air sans objet

Mobilier non inclus

Equipements spécifiques hors marché de travaux sans objet

MONTANT TOTAL HT TDC  3 787 027 €

Taxes

TVA 20% 757 405 €

MONTANT TOTAL OPERATION TTC TDC
Hors coût du foncier et hors déménagement.

Rapport TDC/HT 1,666

4 544 433 €
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Coûts de fonctionnement actuels et prévisionnels 

Coûts de fonctionnement actuels : 

  
Montant en € TTC 

Energie 33 799 

Eau / Fluides   6 533 

Entretien et Maintenance 35 977 

Nettoyage et déchets 37 568 

Sûreté, sécurité, gardiennage           0 

GER 38 676 

TOTAL 152 555 

 
Coût moyen de fonctionnement : 60,10 €TTC/m². 
 
 
Coûts de fonctionnement prévisionnels : 

  
Montant en € TTC 

Energie 24 208 

Eau / Fluides   6 533 

Entretien et Maintenance 32 359 

Nettoyage et déchets 37 568 

Sûreté, sécurité, gardiennage           0 

GER 32 994 

TOTAL 133 682 

 
Coût moyen de fonctionnement : 52,67 €TTC/m². 
 

b) Financement du projet 
 

L’enveloppe financière du projet actuellement disponible comporte 4,5 M€ obtenus au titre du CPER 
2021-2027, sur un périmètre initial de la rénovation de la toiture et des menuiseries extérieures de la 
halle GCCD 
 
Le dépassement, à hauteur de 44 433€TDC, sera financé sur les fonds propres de l’UGA. 
 
 

c) Déclaration de soutenabilité 
 
 
Il n’y a pas d’autres dépassement d’enveloppe financière envisagée. 
Les surcouts éventuels type aléas sont compris dans les provisions. 
L’UGA réalise des diagnostics complets (amiante avant travaux, structures) afin de bien éclairer l’état 
des lieux. 
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3.6 Organisation de la conduite de projet 

a) Modalités de la conduite de projet 
L’Université Grenoble-Alpes sollicitera auprès du préfet de région la maîtrise d’ouvrage confiée de 
l’opération après agrément du présent dossier d’expertise.  
 
La conduite de projet portée par l’UGA repose sur une organisation structurée et une répartition 
claire des rôles entre les acteurs clés : direction opérationnelle d'opération, porteur de projet et les 
instances de gouvernance (comité technique et comité de pilotage). 

 

 
 
- le comité de pilotage : Il s’assure que le développement de l’étude de programmation reste cadré 

dans la politique définie par l’ESR et par l’établissement. Il est invité à se prononcer et à arbitrer les 

décisions pour la bonne réalisation du projet. Il assure ainsi le suivi de la réalisation des études et des 

engagements, veille à la qualité de la transmission des informations et procède à la validation des 

études.    

- Le comité technique : Il assure les analyses nécessaires à l’élaboration de propositions. Il peut 

prendre des pré-décisions avant les soumissions au Comité ́ de pilotage pour validation.  

- Le référent usagers : il est le représentant des utilisateurs du projet et rapporte au COPIL 

- La direction de projet (DGDPAT) : elle organise et anime le comité technique et l’ensemble des 

analyses et investigations techniques et assure également le suivi administratif. Elle prépare le 

comité de pilotage 

Elle supervise les études de faisabilité techniques, financières, administratives de projets, 

programmes immobiliers. 

Assure le lancement des opérations immobilières selon la réglementation, les délais et les 

financements. 

Elle coordonne les différentes étapes du projet immobilier : conception (étude, montage du dossier, 

...), choix des maîtres d'œuvres, construction, réception des ouvrages. 
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b) Organisation de la maîtrise d’ouvrage 
 

L’UGA s’est doté d’un service de conduite d’opérations immobilières renforcé à travers une direction 
de la prospective et des projets immobiliers (DPPI), constituée de 6 chargés d’opération.  
 
Les tâches de gestion administrative et financière (gestion des procédures de marchés publics, 
engagement financiers, vérifications des factures, …) sont traitées par des services spécialisés : 
direction de la commande publique et direction du juridique, de l’administrative et des finances. 
 
L’UGA, à travers sa direction générale déléguée au patrimoine, à l’aménagement et à la transition 
énergétique, assurera le pilotage opérationnel en tant que représentant du maître d’ouvrage. Elle 
fera, par ailleurs, appel à un assistant au maître d’ouvrage (AMO) chargé de la rédaction du 
programme et qui sera ensuite garant de l’adéquation du projet avec ce dernier jusqu’en phase APD. 
Les procédures de passation des marchés et les actes financiers seront assurés également par les 
services de l’UGA. 
 

c) Principes d’organisation 
 
A chaque étape du projet depuis la programmation jusqu’à la livraison, les parties prenantes listées 
ci-dessous, sont réunies afin de veiller à la cohérence du projet au plan technique, y compris 
énergétique et environnemental, fonctionnel et d’intégrer les contraintes ultérieures d’exploitation-
maintenance. 
 
Référent usagers : 
Il est le représentant principal des utilisateurs du bâtiment. Il est épaulé par les chargés de projets de 
la Direction Générale Déléguée au patrimoine et les AMO.  
 
Comité technique : 
Outre le référent usagers, il est composé des représentants des occupants du bâtiment 
(composantes, labos, services, étudiants), de la DSI, les différentes directions de la DGD Pat et selon 
les problématiques de la DGD RIV, DGD Form, DVE, DGDRH, DPR...   
 
Comité de pilotage : 
Outre le référent usagers, il est composé, du DGSA, des VP patrimoine, finances, et selon le cas, de la 
VPE, de la VP Form, de la VP Recherche et des VP en charge des services hébergés. 
 
En parallèle de cette organisation interne à l’UGA, un comité de pilotage élargi est constitué pour 
cette opération, associant les financeurs et les représentants du rectorat et des ministères de tutelle. 
Il se réunira au moins une fois par an. Ce comité de pilotage informe les parties prenantes du 
déroulement de l’opération et propose aux partenaires des éventuels ajustements nécessaires à la 
réalisation du projet. 
L’UGA suivra le cadre administratif et technique indiqué par le rectorat pour les opérations soumises 
à expertise. 
 

d) Prestations en régie 
 
Toutes les tâches inhérentes à la conduite d’opération, y compris le paiement des prestataires, 
seront assurées en régie. 
 



Dossier d’expertise – IUT 1 – Halle GCCD  40 

e) Prestations externalisées 
 
Seront externalisées toutes les tâches propres à l’exécution de l’opération selon les termes de la loi 
MOP : maîtrise d’œuvre, les autres prestations intellectuelles, et l’ensemble des travaux. 
 

3.7  Planning prévisionnel de l’opération 

 

 
 
Organisation des travaux : 
Un diagnostic réalisé en parallèle sur les halles GCCD et GMP a permis de mettre en avant les mêmes 
problématiques sur les deux bâtiments. 
Etant donné le caractère urgent des travaux nécessaires, l’UGA envisage de grouper les deux 
opérations avec une maitrise d’œuvre et un chantier commun. 
 
Ce regroupement présente plusieurs avantages significatifs, tant sur le plan technique, financier, 
qu’organisationnel. Ces bénéfices peuvent être classés en différentes catégories : 
 

 Synergies économiques et financières 
o Réduction des coûts globaux : Le regroupement permet de mutualiser les coûts fixes 

(études, ingénierie, suivi de chantier), entraînant une diminution des dépenses 
globales. 

o Effet d’échelle : En augmentant le volume des travaux, il est possible de négocier de 
meilleurs tarifs avec les prestataires et les fournisseurs. 
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Budget de l’opération groupée : 

 
 

 Optimisation de la planification et de l’exécution 
o Harmonisation des calendriers : Le regroupement facilite la coordination des 

travaux, avec un planning global qui optimise les délais et réduit les interruptions. 
o Rationalisation des ressources : Les équipes techniques, équipements et matériaux 

peuvent être mobilisés de manière plus efficace sur les deux halles, réduisant les 
surcoûts liés à la logistique. 
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4.  Annexes : 
 

- Délibération du Conseil d’Administration de l’Université Grenoble Alpes 
- Diagnostic fonctionnel et technique réalisé par le programmiste 
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INTRODUCTION

Contexte et objectifs du projet

L’étude menée par Florès prend place dans le cadre d’un accord-cadre avec 

l’UGA, et concerne l’IUT 1 de l’Université Grenoble Alpes, situé sur le campus 

universitaire de Saint-Martin-d’Hères, à Gières. 

L’IUT 1 est constitué de 3 bâtiment + halles (Génie Civil, Génie Mécanique, 

Génie Electrique) construits sur le même modèle et à la même époque. 

L’ensemble bâtimentaire Génie Electrique a fait l’objet d’une opération de 

rénovation énergétique en 2020-202. L’UGA souhaite désormais mener un 

projet similaire sur les ensembles bâtimentaires des spécialités Génie Civil et 

Génie mécanique dans le cadre du CPER 2021-2027. 

Le périmètre de l’opération englobe uniquement les 2 halles (GC et GM) ainsi 

que la chaufferie. Elle porte essentiellement sur une rénovation énergétique et 

la mise à niveau technique de ces bâtiments présentant un niveau de vétusté 

avancé. 

Les travaux seront réalisés en site occupé, les enseignements ne pouvant être 

interrompus totalement durant les travaux. Certains des équipements 

présents dans les halles ne sont pas déplaçables. Le phasage des travaux est 

donc un enjeu majeur pour la MOA et les usagers.

Enjeux du projet 

Les principaux enjeux de l’opération sont les suivants : 

• Des enjeux de rénovation énergétique (réduction des consommations) 

et de mise à niveau technique (étanchéité, etc.)

• L’amélioration du confort thermique d’été et d’hiver pour les occupants

• Le phasage des travaux, en prenant en compte les contraintes 

organisationnelles des utilisateurs et les contraintes techniques des 

équipements présents

• Respect des objectifs financiers et optimisation des actions à réaliser 

dans le budget donné. Le budget dédié à l’opération dans le cadre du 

CPER est actuellement de 4,5 M€ TDC.

• Améliorations fonctionnelles mineures dans l’aménagement 

(dimensions des portes, etc.), selon les besoins exprimés par les 

usagers

• Respect du planning fixé par la maitrise d’ouvrage, à savoir le dépôt du 

dossier d’expertise (DEX) avant fin 2024.



Contexte

2



Contexte environnemental

1.A
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Situation 
Adresse : 151 rue de la Papeterie, 38400 
Saint-Martin-d'Hères (Accueil)
Domaine universitaire Saint-Martin 
d’Hères – Gières
Localisation : L’IUT1 se situe en plein 
cœur du campus universitaire de Saint-
Martin d’Hères
Distance au centre-ville de Grenoble : 6km

L’IUT est situé sur le campus de Saint-
Martin-d’Hères, sur la commune de Gières, 
faisant partie de la Métropole Grenoble 
Alpes.

Accessibilité
• Il est facilement accessible en transports 
en commun :
-Tram B – Arrêt Bibliothèque Universitaire 
– Gare de Grenoble≃40 min)
-Bus C5, 11, 69 – Arrêt Bibliothèque 
Universitaire
-Bus C7 – Arrêt Université IUT STAPS
• En voiture : N41 sortie Gières, permet le 
raccordement facile à l’A41
• En mode actifs : 
Un itinéraire modes actifs suit l’Isère et 
permet de raccorder la voie Chronovélo

Contexte

Contexte urbain

Situé dans un environnement à grande 
dominante universitaire, dans un tissu 
caractéristique du modèle de campus 
« à l’américaine » 

Grenoble

Grenoble

UGA - IUT1

IUT 1

Campus universitaire
Tissu peu dense

Tissu naturel et parcs
Industriel

Industriel

Tissu agricole

UFR STAPS

Stade Est

Arboretum

INRAE

Piscine 
Universitaire

Bibliothèque 
Universitaire

Faculté de Chimie

0                      100 m
N
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Périmètre de l’opération : 

L’IUT 1 est composé de 4 bâtiments 
principaux, dont le bâtiment Génie 
Mécanique (GMP), le bâtiment Génie 
Electrique (GEII) et le bâtiment Génie Civil 
(GCCD).

Chacun de ces bâtiments et composé 
d’une aile dédiée aux cours magistraux et 
d’une halle.

Le périmètre d’opération comprend la 
halle Génie Mécanique et la halle Génie 
Civil. 

La halle Génie Electrique a été rénovée en 
2020-2021, avec notamment 
l’aplanissement de la toiture, initialement 
composées de sheds identiques à ceux 
des toitures des autres halles. 

Contexte

Organisation du site

Les documents de diagnostics et DOE de 
la halle Génie Electrique peut servir de 
support au projet des halles GCCD et 
GMP, les bâtiments étant construits 
selon les mêmes principes

Parking 
vélo

Bâtiment 
Génie Mécanique

Bâtiment 
Génie Civil

Halle GMP

Halle GCCD

Halle GE

Bâtiment 
Génie Electrique

IUT1 - Accueil 
Administration

N
0                                         50 m

RT

Chaufferie
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Date de construction : 1966-1967
Les trois bâtiments ont été construits à la 
même époque.

Etages : Chaque aile de salles de cours 
comporte 1 étage (R+1).

La halle GCCD comporte un hangar en 
double hauteur ainsi qu’une mezzanine 
fermée avec des bureaux.

Surfaces (toiture) : 2578 m² et 1932 m² 
(halles uniquement) (+ chaufferie 260m²)

Parcelle : Les bâtiments sont disposés 
dans un environnement arboré, suivant 
les orientations générale du campus. La 
halle GCCD dispose d’un accès livraison 
sur la rue de la Piscine. Le bâtiment GMP 
est accessible depuis une allée plantée.
Les deux halles sont des ERP de type R , 
catégorie 5. 

Architecture : Conception similaire pour 
les 3 halles et bâtiments. Façades brutes, 
béton coffré. Toiture sheds orientation 
nord. Rythmiques verticales des éléments 
en béton et verre. Gouttières béton 
comme élément ponctuel esthétique de 
façade.

Contexte

Halle GMP et Halle GCCD

Esthétique caractéristique à conserver dans 
la mesure du possible (aspect sheds)
Conserver une unité architecturale au niveau 
des bâtiments de l’IUT et du campus
Préconiser une ITE (pas de façade 
patrimoniale) – à confirmer par l’architecte 
conseil

Halle GMP

Halle GC
Vue aérienne du site d’étude

Halle GCCD

1. Halle GCCD, façades sud et est

2. Halle GMP, façades sud

3. Accès au bâtiment GEI, façade ouest

4. Halle GCCD, façades ouest

5. Halle GCCD, façades sud, accès livraison sur rue de la Piscine

5

1

2

3

4

Chaufferie
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Cadastre
Numéro cadastral : AB 14. 
Surface de la parcelle : 57 517 m²

Zone PLU
« PLU-i de Grenoble Alpes Métropole », 
approuvé le 20/12/2019
Mise à jour n°6 approuvée le 08/03/2024
Zone PLU : UZ2 - Campus Universitaire

Servitudes
PPRN : Plan de Prévention des Risques 
Naturels prévisibles de Gières, approuvé le 
26 octobre 2007
PPRI : Plan de Prévention du Risque 
Inondation Isère-Amont, approuvé le 30 
juillet 2007
EL3 – Halage et Marchepied
Autre - Carnet de Paysage : Paysage et 
Biodiversité (PB) - « Ville Parc » du 
domaine universitaire – 5 sujets 
remarquables, 1 zone « parc ornemental », 
1 EBC Boisement ou haies

Patrimoine
Pas de patrimoine classé ou inscrit 
impactant le site, mais le campus de 
Saint-Martin d’Hères, conçu à partir de 
1961 sur le modèle du campus à 
l’américaine, porte une volonté de 
préservation des intentions du projet 
initial, avec une architecture prônant une 
esthétique brute. Un architecte conseil est 
responsable du secteur du campus. 

Contexte

Contexte réglementaire bâti

Plusieurs servitudes à prendre en compte en 
cas de réhabilitation du bâtiment. PPRi avec 
contraintes importantes

Dispositions Règlement du PLU de la zone UZ2

Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques

Implantation libre, sauf si la voirie constitue une limite de 
zone. Auquel cas un retrait est exigé tel que R> 10m et la 
distance L entre le bâtiment et l’alignement opposé telle 
que L>H (Art.4.1)

Implantation par rapport aux 
limites séparatives

Implantation libre, sauf si la limite séparative constitue 
une limite de zone. Auquel cas L>H et > 4m. (Art.4.2)

Implantation des 
constructions les unes par 

rapport aux autres

Doit permettre la salubrité et l’éclairement des bâtiments, 
et permettre l’accès des services de sécurité. (Art.4.3)

Emprise au sol des 
constructions 

Non réglementé

Hauteur maximale des 
constructions

H<27m au faitage ou au sommet du dernier acrotère. 

Coefficient de pleine terre Non réglementé

Clôture
Absence de clôture ou clôture transparente. Espace 
ouvert paysager traversant (OAP PB)

Espaces libres et plantations Suivant OAP Paysage et biodiversité.

Stationnement 

En cas de réhabilitation/extension, seule la SDP créée est 
prise en compte pour le calcul du nombre de place de 
stationnement. Si S<60m² SDP, aucune place 
supplémentaire.
Concerné par le zonage stationnement ; cœur 
métropolitain à 200 m des arrêts de TC à forte fréquence.

Caractéristiques 
architecturales

Il est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de 
matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un 
parement ou enduit (parpaings, briques creuses, 
agglomérés divers...). (Art. 5.2)

Toitures terrasse

Autorisées si au moins 50% de la surface est végétalisée 
ET si elle permet d’éviter la stagnation des eaux pluviales. 
Dérogation en cas de réhabilitation ou extension de moins 
de 20m² SDP.

Eléments techniques

Panneaux solaires :  doivent s’intégrer harmonieusement 
à la toiture en proportion et en hauteur. Si implantés en 
partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en 
retrait des façades.

+ cadastre

EL3 – Halage et 
Marchepied

N

UZ2

AALv6
UE1

UD4

Cadastre : 
AB 14

Cadastre : 
AB 14

Arbres remarquables

Parc 
ornemental

Plans des servitudes

Zonage PLU

Bi2 (PPRi)
Bi1 (PPRi)

Bandes de 
précaution 
(PLU)

↑Légende :Zonage PPRi

Les contraintes réglementaires listées ci-dessus ne sont pas exhaustives et il revient aux concepteurs de prendre en 
compte l'intégralité du règlement applicable sur la zone
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Risques naturels, technologiques et sanitaires

Risques naturels 
Inondation : Oui, PPRi Isère Amont (juin 2007) – zones Bi1/Bi2 : Zones 
d’autorisation sous prescription, zone RI (nord de la parcelle) : Zone 
d’interdiction forte → règles de construction spécifiques pour bâtiments 
existants, (bande de précaution Hx100m/20à50m) ; Zone potentiellement 
sujette aux débordements de nappes, fiabilité moyenne
Séisme : classe de risque zone 4 (/5), aléa moyen– ERP catégorie 5 – sujet 
aux exigences sismiques
Tempête : classe de risque zone 1 (/4), risque faible
Retrait-gonflement des argiles : Faible
Mouvement de terrain/cavités : PPRN (Gières) existant. Risque de glissement 
de terrain, mais n’affecte pas directement le site d’étude.
Avalanche : PPRN (Gières) existant, mais n’affecte pas directement le site 
d’étude. 
Incendie – feu de forêt : non
Radon : Non, risque faible
Termites : zone de surveillance (arrêté préfectoral de 2013)

Risques technologiques
Sites et sols pollués : 2 anciens sites industriels et activités de services à 
moins de 500m (Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et 
Environnement (LTHE) – Utilisation de sources radioactives et stockage de 
substances radioactives ; Centre Technique de l’Industrie des Papiers – 
Stockage de substances radioactives, peintures, vernis, mastics ou solvants)
Installations classées : Non concerné
Transport de matières dangereuses : Non concerné
Nucléaire : Présence d’installations nucléaires à 6,5 km (CEA)

Risques sanitaires
Qualité de l’air : Zone altérée - Présence de routes très fréquentées 
Qualité de l’eau : bonne (bactériologie, nitrates et pesticides en-dessous des 
seuils réglementaires)
Dureté de l’eau : moyennement dure (18°f) – pas d’enjeu particulier
Exposition aux ondes électromagnétiques : 2 antennes à proximité
Exposition au bruits : Forte exposition au bruit (Secteur affecté par les 
infrastructures routières) – Zone altérée à dégradée

Contexte

Site 
d’étude

Air

Bruit

Ondes

Antenne à proximité

0           100

N

Secteur affecté par les routes (Classement sonore des voies)

Les bâtiments sont particulièrement sujets au risque inondation. 



Contexte Technique

1.B
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Réglementation énergétique

RT 2012 existant
La réglementation thermique pour les bâtiments existants distingue deux cas 
:  une réglementation globale et réglementation éléments par éléments.

RT Élément par élément :

• pour les bâtiments de moins de 1 000 m², quelle que soit l’importance des 
travaux portant sur la thermique entrepris pour les bâtiments

• pour les bâtiments de plus de 1 000 m² qui font l’objet de travaux de 
rénovation légers (qui ne reprennent pas l’ensemble des postes 
susceptibles d’améliorer la performance énergétique)

RT existant Globale : 

• pour les bâtiments dont la surface hors œuvre nette (SHON) est supérieure 
à 1000 m² ;

• le coût des travaux de rénovation thermique décidés par le maître 
d’ouvrage est supérieur à 25 % de la valeur hors foncier du bâtiment, ce qui 
correspond à 322 € HT/m² pour les logements et 275 € HT/m² pour locaux 
non résidentiels ;

• la date d’achèvement du bâtiment est postérieure au 1er janvier 1948.

Le bâtiment ayant une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m², il est 
soumis à la RT 2012 existant élément par élément. En cas de remplacement 
des équipements techniques ou de composants de l’enveloppe du bâtiment 
(chauffage, ECS, refroidissement, ventilation, éclairage, menuiseries 
extérieures, isolation des parois), il convient de respecter les performances 
minimales définies dans l'arrêté du 3 mai 2007 et modifié le 22 mars 2017. 

Le bâtiment a été construit après 1948. La surface SHON des bâtiments 
concernés étant supérieure à 1 000 m² SHON, l’application de la RT globale ou 
élément par élément dépend du coût des travaux. 

Le projet devra respecter la RT existant globale si les travaux de rénovation 
thermique envisagés sont d’un montant supérieur à : 
275 x 3 090 m² SHON = 850 k€ HT (Halle GC) 
275 x 1 925 m² SHON = 530 k€ HT (Halle mécanique)

Décret tertiaire
D’après le décret  tertiaire N° 2019-771 du 23 Juillet 2019, « Tout ensemble de 
bâtiments situés sur une même unité foncière, dès lors que ces bâtiments 
hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée 
supérieure ou égale à 1000 m² sont soumis à l’obligation d’actions de 
réduction de la consommation d’énergie finale. »

Les bâtiment font partie du patrimoine de l’UGA cumulant plus de 55 000 m², 
ensemble soumis au Décret Tertiaire. Les objectifs sont calculés à l’échelle du 
patrimoine total. La présente opération aura pour objectif de contribuer à la 
réduction des consommations énergétiques. 

Le décret tertiaire fixe une réduction des consommations selon 2 méthodes :
• Objectif en valeur relative : les bâtiments existants devront parvenir à une 

réduction de la consommation d'énergie finale d'au moins 40 % en 2030, 
50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 

• Objectif en valeur absolue : le niveau de consommation énergétique peut 
également être inférieur à un seuil de référence par secteur d’activité à 
chaque échéance de 2030, 2040 et 2050. 

Contexte technique général
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Diagnostic PEMD

Depuis le 1er janvier 2022, la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des 
produits, équipements, matériaux et déchets issus des travaux (PEMD) est 
obligatoire pour les projets de rénovations ou démolitions significatives. 

Le diagnostic PEMD
Le diagnostic PEMD fournit les informations relatives aux produits, 
équipements, matériaux et déchets attendus de ces opérations de démolition 
ou de rénovation significative en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, 
de leur valorisation. Ce diagnostic indique donc également les filières de 
réemploi ou de gestion et de valorisation recommandées et préconise les 
analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère 
réemployable de ces produits, équipements et matériaux. Il comprend des 
orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, équipements, 
matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le 
diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.

Mon projet est-il concerné ?
Le diagnostic PEMD s’applique aux opérations de démolition ou de rénovation 
significative de bâtiments suivantes :
• Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments 

concernés est supérieure à 1 000 m² ;
• Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, 

industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un 
stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs 
substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-
6 du code du travail.

Une opération de démolition est considérée comme significative si elle porte 
sur au moins la moitié de la surface de plancher considérée. 

Une opération de rénovation est considérée comme significative si elle 
consiste à détruire ou remplacer au moins 2 des éléments ci-dessous :
• Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers, cloisons extérieures, 

ou cloisons intérieures
• Plus de la moitié des huisseries extérieures, installations sanitaires et de 

plomberie, installations électriques, ou systèmes de chauffage

La réalisation du diagnostic PEMD est obligatoire pour le projet.

Quelles sont les obligations ?
Le maître d'ouvrage est soumis à l’obligation réglementaire de réaliser le 
diagnostic PEMD :
• Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si 

l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas 
échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux, concernant un 
établissement recevant du public, présentée en application de l'article L. 122-
3 du code de la construction et de l’habitation,

• Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés 
relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les 
autres cas.

Le maitre d’ouvrage est réglementairement tenu de transmettre au Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) les deux documents suivants :
• Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 du code de la construction et 

de l’habitation préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des 
marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation 
significative (CERFA n° 16287*01) ;

• Le formulaire de recolement mentionné à l'article R. 126-14 du code précité 
dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou 
de rénovation significative (CERFA n° 16288*01).

Ces documents peuvent être complétés en ligne : plateforme PEMD. 

Textes de références 
• Présentation du dispositif 
• Article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC »
• Article  R126 du code de la construction et de l’habitation
• Arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des 

produits, équipements, matériaux et déchets 

Contexte technique général

https://plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-produits-equipements-materiaux-et-dechets-pemd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553816
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000043818575/#LEGISCTA000043818575
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047506328
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047506328
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Détente

Surfaces : 
RDC : 2461 m² SDP
R+1 : 487 m² SDP
La halle est répartie entre 2 espaces de 
hauteurs différentes (petite toiture et 
grande toiture).

Les différents espaces sont répartis entre 
4 grandes fonctions : 

• Les espaces d’ateliers, permettant la 
manipulation de grands éléments et 
l’utilisation de machines spécifiques.

• Les espaces de cours et TP, présentant 
quelques machines et équipement 
spécifique, ainsi que des espaces 
d’enseignement avec tables et chaises. 
Ces espaces répondent en grande partie 
aux besoins fonctionnels actuels.

• Les espaces dédiés au stockage de 
matériel, différant selon l’espace associé.

• Les espaces communs ou de détente, 
aménagés dans les espaces 
d’atelier/cours (pas de cloisonnement 
spécifique)

• Les locaux techniques

Diagnostic fonctionnel

Organisation des locaux

RDC

R+1

Bureau technicien

Salle béton
TP énergie

Cellule
TP acoustique

TP escaliers

TP 
Hydraulique

Sous-Station
Transfo. TP 

Construction Ateliers

Cours
‘THEMA’ TD

Méca. Sols

TD
Laboratoires

(MAT et DURA)

Atelier
TP Bois

Stock.

Stock.Stock.

TD
RDM

TD 
Topo Stock Topo étudiants

Stock Topo personnel

Légende : 

Ateliers

Espace de cours TD/TP

Stockage

Communs

Locaux Techniques

Stock.

Stock.
Cours

TD 
acoustique

Hall structure

Projets

N

Petite toiture

Grande toiture

Séchage 
béton
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• Les principales livraisons se font par la 
grande porte de la halle GC, à proximité 
directe du bureau des techniciens. Cette 
porte est régulièrement ouverte, 
également pour permettre de réaliser des 
manipulations à l’extérieur

• Un espace de déchargement permet 
également la livraison côté atelier et atelier 
bois

• Un couloir relie la halle GC aux espaces 
de cours du bâtiment, ainsi qu’au hall 
d’entrée principal.

• Les accès aux locaux techniques 
(chaufferie et TGBT) se font directement 
par l’extérieur. Le serveur est accessible 
depuis la salle de cours de mécanique des 
sols. 

• L’accès aux salles de cours en 
mezzanine se fait par des escaliers depuis 
la halle GC. Il n’y a pas d’accès PMR 
(ascenseur…)

Diagnostic fonctionnel

Gestion des accès et des flux

RDC

R+1

Portes livraisons

Portes livraisons
Accès Hall d’accueil
et cours

N

Légende : 

Circulations verticales

Accès logistiques

Accès étudiants

Accès Techniques

Accès LT

Bureau 
technicien

Petite toiture

Grande toiture
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Revêtement de sol abîmé, repris par les 
usagers à certains endroits

Cloisonnettes entre 2 fonctions – pas de 
coupe-feu

Cloison béton, pas d’utilité spécifique

Radiateurs à ailettes inutilisés

Partie cours globalement satisfaisante

Ancienne porte condamnée : pourriture, 
nids de guêpes fréquents

Porte pas à niveau (rail), manipulation de 
matériaux encombrants compliquée

Pas d’ouvrants, atelier non ventilé

Partie atelier non accessible librement 
aux étudiants non sécurisée (vols, 
machines)

Local refait entièrement, besoin d’une 
mezzanine pour stockage 
supplémentaire

Pas d’ouvrants, atelier non ventilé

Stockage important dans le couloir

Couloir non isolé, crée des appels d’air 
froid importants

Fuites suivant la jointure entre les 2 
toitures

Jeux important au niveau de la porte

Mezzanines non accessibles PMR

Général : 

• Locaux non ventilés mécaniquement + 
pas d’ouvrants hormis désenfumage

• Fuites provenant du toit

• Chauffage présentant des 
dysfonctionnements 

Diagnostic fonctionnel

Analyse fonctionnelle

RDC

R+1a

N

h

ji

c
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d

Petite toiture

Grande toiture

e f
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Temporalités d’occupation et Equipements 
Spécifiques

4

1

2

3

5

Pont roulant et presses - Halle  Modules pour TD AcoustiqueStation traitement 
eau

Salle Hydraulique Atelier Bois 

1 2 3

4 5

RDC

Salle Equipements non déplaçables

Halle GC Pont roulant (changé après travaux), presses, 
etc.

TP Béton Station de traitement d’eau, pont roulant

TP Acoustique Modules de TP

TP Hydraulique 2 machines non déplaçables

Atelier Bois Toutes les machines

Stockage TD Chambre froide

6

6

Chambre froide

Année scolaire

S O N D J F M A M J J A

Halle GC

Cours Acoustique

Cours Hydraulique

Cours Construction

Cours Escalier

Petite toiture

Grande toiture



UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Etude de programmation pour la réhabilitation des halles 
Génie Civil et Génie Mécanique
DAFT & Faisabilité/ 2024

20 /73

Synthèse concertations usagers

Organisation actuelle : 
- La grande halle est souvent fréquentée, servant à la fois aux cours et  la vie 

de l’IUT (tables, espaces cours, machines à café…)
- Le nettoyage des espaces se fait à grandes eaux : il est important de 

disposer de revêtements de sols adaptés et de syphons intégrés

Travaux en site occupé : 
- Plusieurs machines non déplaçables
- Les activités de l’atelier bois pourront être anticipées selon le calendrier des 

travaux. Les TP serrurerie pourront se faire en halle Génie Electrique de 
manière temporaire.

- Les activités béton pourront se faire en extérieur temporairement
- Les emplois du temps peuvent être modulés dans le semestre (Septembre-

février et février-juin)
- La salle de TP hydraulique est utilisée tout au long de l’année. Elle peut 

servir de salle de cours temporaire

Besoins fonctionnels exprimés : 
- Une mezzanine dans la salle de stockage
- Un besoin de mezzanine de stockage (7x7m) au dessus de l’atelier est 

actuellement en réflexion par les utilisateurs. 
- Il conviendra de préciser la nature des équipements et matériaux pouvant 

être stockés dans ces espaces. 
- Accès extérieur depuis l’atelier : Une porte plus petite mais fonctionnelle 

serait à installer à la place de l’existante, avec passage à hauteur (pas de 
rail) et dimensions minimales de 3m x 2m 

- Retrait des faux-plafonds sur l’ensemble du bâtiment
- Ouvrants à installer dans les ateliers.
- Si possible lors de la réfection de la toiture, installer des puits de lumière au 

niveau des machines (atelier bois, halle) 
- Changer les armoires métalliques de coupure d’urgence
- Limiter les cloisonnements entre atelier et salle de TP (facilité de 

manipulation)

Autres informations : 
- La grande porte (mécanisation) et le chariot du pont roulant vont être 

remplacés après les travaux.
- L’ancienne porte de la salle TP Construction est vétuste, amène des 

infiltrations (moisissure) et comporte fréquemment des nids de guêpes 
(recoins)

Priorité des actions selon les usagers : 
1. Toiture : traitement de l’étanchéité à l’eau, isolation thermique et apports 

de lumière naturelle
2. Electricité : mise à niveau technique
3. Air comprimé : mise à niveau technique
4. Ventilation : mise en place d’un système de ventilation mécanique pour 

l’ensemble des locaux

Un besoin de stockage important est ressorti des échanges : 
• Une attention particulière sera à porter à la faisabilité des projets de 
mezzanines (réglementations incendie, accessibilité, etc.)
• Une attention sera également à porter sur les conséquences d’un retrait de 
faux-plafonds (nuisances acoustiques, volume à chauffer, etc)



Diagnostic technique

2.B
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> Légende du diagnostic technique
L’état 
Indique l’état de conservation de l’élément. Il se décline en 3 types :

 Bon état

 Etat d’usage

 Etat dégradé

La criticité 
Caractérise la nature et le degré du risque lié à un élément. Le degré de la 
criticité se décline en 3 catégories :

 Criticité faible

 Criticité moyenne

 Criticité forte

La criticité se qualifie également suivant 3 natures :
▪ Criticité fonctionnelle (F) : L’élément ne remplit plus son rôle 

fonctionnel
▪ Criticité règlementaire (R) : L’élément ne répond par aux exigences 

règlementaires.
▪ Criticité de sécurité (S) : L’élément met en danger la sécurité des biens 

et des personnes

La performance énergétique 
Caractérise la qualité énergétique d’un bâtiment au regard de la conception 
de son enveloppe et de l’efficacité des équipements techniques. Elle est 
évaluée selon 4 niveaux :

          Très performante – au-delà des exigences réglementaires actuelles

          Performante – conforme aux exigences réglementaires actuelles

          Peu performante – légèrement en-deçà des exigences réglementaires actuelles

          Insuffisante – nettement en-deçà des exigences réglementaires actuelles

Avant de commencer
Diagnostic technique

Ce diagnostic a été réalisé à partir d’une visite du site réalisée le 15/07/2024. 
L’ensemble des 2 halles GCCD et GMP, y compris les locaux techniques, ont 
été visités, à l’exception de la toiture non accessible. Il tient compte également 
des différents documents transmis et recensés ci-dessous.

Bibliographie 

Plans 
• Plan RDC, R+1 et toiture – PDF et DWG
• Plan des réseaux – parcelle

Rapports et diagnostics 
• Rapport de contrôle Désenfumage et extincteurs 
• Rapport de contrôle Portes automatiques
• Rapport de contrôle électricité
• Rapport de contrôle appareils de levage
• Rapport de contrôle SSI
• DTA 
• DOE Halle Génie Electrique

Factures 
• Consommations mensuelles
• Dépenses mensuelles
• Sous-compteurs – Consommations réelles
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Synthèse 
Diagnostic technique

> Carte d’identité du bâtiment
Année de construction : 1966-1967
Surface : ≃2948m² SDP – (≃2578 m² toiture)
Statut juridique : ERP type R catégorie 5 

> Synthèse de l’état technique
Organisation fonctionnelle répondant aux 
besoins dans son ensemble (espaces de stockages à revoir), mais 
enjeux importants d’isolation et d’étanchéité du bâtiment.

> Performance énergétique 
Bâtiment non isolé pouvant être considéré comme passoire 
thermique. Confort d’été également très insuffisant. 

> Diagnostics réglementaires 
Amiante / Plomb avant travaux - démolition : diagnostic entreprise 
du  28/07/2015 – Un diagnostic amiante et plomb avant travaux 
devra être réalisé en complément selon le périmètres des travaux 
retenus.
Accessibilité : Diagnostics à réaliser – pas d’accès PMR aux 
mezzanines
SSI : système conforme (ERP catégorie 5) / Certaines installations à 
revoir en termes de sécurité (coupe-feu, extincteurs)
PEMD : diagnostic à réaliser 

> Risques naturels et sanitaires identifiés
• Site concerné par le PPRNi -  Bi2– Inondation par l’Isère, aléa 
moyen (existant)– bande de précaution Hx100m – pas 
d’obligations spécifiques mais recommandations : 
- niveau hors-d’eau, 
- renforcement des structures (érosion, tassement…), 
- surélévation des équipements techniques, électriques, 

produits dangereux…), 
- assainissement adapté aux aléas de crues, 
- matériaux résistants aux dégradations par immersion et 

remontées  capillaires, 
- descriptifs des moyens mis en œuvre pour la sécurité des 

personnes en cas d’aléa, etc. 
(PPRi Isère Amont/ PLU Risques) 
• Vulnérabilité vis-à-vis du bruit et de la qualité de l’air

> État technique et préconisations État Criticité

Structure 
Bon état structurel – pas de désordre apparent
Un diagnostic structure pourra être prévu sur une partie du bâtiment après proposition 
des scénarios pour vérifier la faisabilité des travaux

Enveloppe : façades, menuiseries, toitures
Façades/Menuiseries : état d’usage à mauvais état. Pas d’isolation des façades
Vitrage non performants (simples ou doubles anciens), présence très probable 
d’amiante (joints)
Toiture : mauvais état, éléments d’origine vétustes, nombreuses fuites recensées, 
déperditions thermique fortes. Toiture amiantée

F,S

Second œuvre 
Etat d’usage général
Cloisons non coupe-feu
Revêtement de sol en mauvais état dans la halle, enjeu de sécurité des usagers 
Faux-plafond en mauvais état, éléments manquants ou cassés, traces de fuite, dalles 
translucides vétustes

F,S

Plomberie 
Réseaux en état d’usage, quelques points à revoir pour les rendre plus performants
Plusieurs réseaux anciens à déposer F

Équipements techniques CFO/CFA/SSI
Certains éléments dangereux (câbles non protégés…)
Sécurisation SSI à prévoir (cloisonnement coupe-feu entre les fonctions, 
désenfumage…)

F,S,
R

Équipements techniques CVC
Plusieurs réseaux non utilisés à déposer
Pas de systèmes de ventilation, nombreux locaux borgnes
Système de chauffage peu performant et procurant un confort limité. 

F, R
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Points de vigilanceEtat

Criticité

Structure
Diagnostic technique

Composition 
➢ Structure principale : 
• Structure poteaux porteurs poutres béton
➢ État 
Eta d’usage général, pas de dysfonctionnements signalés ou observés

➢ Charpente :
• Charpente métallique, profilés fin
➢ Etat
Etat d’usage

➢ Mezzanines : 
• Structure secondaire acier, escaliers métal
➢ Etat 
Bon état général, pas de dysfonctionnements signalés ou observés

Risque sismique
• Zone sismique du site : classe de risque zone 4 (/5), aléa moyen
• Catégorie d’importance du bâtiment : ERP 5ème catégorie > catégorie II
> Prise en compte du risque sismique en cas de restructuration 
Nature du sol 
• Retrait / gonflement des argiles : Risque faible
• Mouvement de terrain/cavités : PPRN (Gières) existant. Risque de glissement 
de terrain, mais n’affecte pas directement le site d’étude.
>  Peu d’impact sur le bâtiment d’étude
Parasites du bois
• Termites : zone de surveillance (arrêté préfectoral de 2013)
• Mérules : aucun arrêté préfectoral attestant d’une infestation sur la 

commune 
> Pas d’éléments porteurs en bois dans le bâtiment donc peu d’impact

Bon état structurel – pas de désordre apparent
Remplacement de la charpente à prévoir lors de la réfection de la 
toiture 
Un diagnostic structurel sur une partie du bâtiment pourra être lancé 
après proposition de scénarios pour vérifier la faisabilité des travaux.



UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Etude de programmation pour la réhabilitation des halles 
Génie Civil et Génie Mécanique
DAFT & Faisabilité/ 2024

25 /73

Points de vigilanceEtat

Criticité

Enveloppe
Diagnostic technique

Murs extérieurs 
• Murs béton préfabriqués, brut
• Pas d’isolation thermique
➢ État 
Etat d’usage

Performance énergétique 

Menuiseries extérieures
• Châssis vitré fixes, verre armé (forte probabilité de présence 
d’amiante dans les joints)
• Quelques éléments remplacé par du double vitrage (angle sud 
est)
• Quelques éléments remplacés avec des châssis ouvrants en 
hauteur (désenfumage)
• Traces d’usure (fissures, bris de vitre…)
• Portes livraison coulissantes (ouverture automatique), 
certaines ne sont plus utilisées (TP construction…), non étanches 
(jour important) mais en état de fonctionnement
• Pas de protections solaires

➢ État 
Etat d’usage à mauvais état

Performance énergétique 

Pas d’isolation des façades
Vitrages non performants, contenant probablement de l’amiante 
(joints)

F

Etat

Criticité

F

Etat

Criticité

F
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Points de vigilanceEtat

Criticité

Enveloppe : toiture
Diagnostic technique

Composition 

• Couverture sheds : Panneaux ondulés fibrociment d’origine / Panneaux 
ondulés polycarbonate transparents

• Étanchéité : Fuites d’eau généralisées (jointures, toiture poreuse…)

• Isolation thermique : Laine de verre 12 cm environ ajoutée au–dessus d’un 
faux plafond, répartie de manière irrégulière et discontinue. Pas d’isolation 
directe de la toiture

• Protection périmétrique – pas de protection spécifique 

• Évacuation des eaux pluviales – Descentes d’eau pluviales à l’intérieur du 
bâtiment. Système de cheneau de toiture béton. Fuites nombreuses sur les 
descentes EP intérieures. 

État 

Mauvais état, éléments d’origine vétustes, nombreuses fuites recensées, 
déperditions thermique fortes. Toiture amiantée

Performance énergétique

La toiture est à changer dans son entièreté

SF
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Points de vigilanceEtat

Criticité

Second œuvre 
Diagnostic technique

Composition 
➢ Cloisonnement : 
• Cloisons béton, non coupe-feu (arrêt avant le faux plafond)
• Cloisonnettes placoplâtre mi-hauteur (2,5m environ)
> État 
• Etat d’usage, quelques marques d’usure (fuites, champignons)

➢ Menuiseries intérieures : 
• Portes bois, simple ou double battant, serrurerie acier / Occuli dans 
certaines cloisons de salles de TD
➢ État 
• Etat d’usage, pas de dysfonctionnement signalés sauf dimensions de 
certaines portes pour le déplacement de matériel encombrant (ateliers)

➢ Revêtement de murs : Murs peints
➢ État 
• Etat d’usage dans les ateliers, Bon état dans les 3 salles de TD du RDC et 
local stockage refait récemment, quelques traces d’usure (marques, terre) 

➢ Revêtement de sol : 
• Ateliers et salles de TD/TP : Dalle béton coulé, revêtement béton, peinture 

ou sol souple résistant
• Couloir : Carrelage / Locaux techniques : béton brut
➢ État 
• Etat d’usage, mauvais état dans la halle et certains ateliers (trous rebouchés 
ou non, marques d’usure)

➢ Plafond : 
• Dalles faux-plafond ciment avec alternance de dalles polycarbonate 

translucide 60x120cm
➢ État 
Mauvais état, nombreuses dalles cassées ou manquantes, traces de fuites, 
polycarbonate vétuste

Priorité à porter sur les éléments en mauvais état et pouvant 
amener des enjeux sécuritaires et/ou fonctionnels.
Une attention devra également être portée au respect des normes 
incendie (coupe-feu).

Etat

Criticité

Etat

Criticité

S

Etat

Criticité

Etat

Criticité

S

Etat

Criticité

F S

SF
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Points de vigilanceEtat

Criticité

Plomberie 
Diagnostic technique

Composition 
• Réseaux : Nombreux réseaux condamnés encore présents
> État 
Etat d’usage, certains réseaux à déposer, réseaux fonctionnels 
avec des matériaux plus ou moins dégradés
• Équipements : lavabos, vidoirs dans les ateliers et salles de 

cours (lavage à grandes eaux) 
> État 
Etat d’usage à vétuste

Production ECS
Pas de production d’ECS générale pour la halle / Ballons ECS 10 L 
localisés selon les salles de TD/TP.
➢ État 
Bon état, pas de dysfonctionnement signalés pour ECS

Réseaux en état d’usage, quelques points à revoir pour les rendre 
plus performants
Plusieurs réseaux anciens à déposer

F

Etat

Criticité

F

Etat

Criticité

F
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Points de vigilanceEtat

Criticité

Équipements CFO/CFA
Diagnostic technique

Équipements 
• TGBT : Local avec accès par l’extérieur à côté de la sous-station. 

Armoires électriques générales (autres usages, éclairage, force) 
accessibles dans le couloir (accès personnel)

4 Armoires électriques de coupure d’urgence réparties dans les 
ateliers (gestion par zone)
Tableaux électrique dans chaque laboratoire/espace TD
Câbles non sécurisés au-dessus du faux-plafond (signalé par les 
usagers)
• SSI au même niveau que les armoires générales, dans le couloir 
(remplacé en 2021)
• Luminaires : Néon ou LED (2/3 remplacés)
• Équipements informatiques : Serveur accessible depuis la salle 

de TD Mécanique des sols
• Ascenseur : pas d’ascenseur (pas d’accès PMR aux mezzanines)
• Equipements spécifiques : élévateur, pont, gerbeur, etc. > 

quelques remises en conformité à réaliser (les équipements 
vont être changés post-travaux de toiture) 

> Mise en sécurité des éléments dangereux (câbles)

Système de Sécurité Incendie
• Système de désenfumage naturel (trappes), ouverture manuelle 

Déclencheurs manuels alarme incendie, BAES
• extincteurs eau/CO2/poudre selon spécificité du local, certains 

éléments à changer
> Travaux de sécurisation à prévoir, même si peu d’exigences 
réglementaires car ERP 5e catégorie

Traitement des éléments dangereux : câbles à nu dans les faux-
plafonds, etc. 
Sécurisation SI à prévoir (cloisonnement coupe-feu entre les 
fonctions, désenfumage…)F

Etat

Criticité

F

Etat

Criticité

S

S

S R

R



UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Etude de programmation pour la réhabilitation des halles 
Génie Civil et Génie Mécanique
DAFT & Faisabilité/ 2024

30 /73

Points de vigilanceEtat

Criticité

Équipements CVC
Diagnostic technique

Chauffage 
• Production de chaleur : Sous-station gaz
• Distribution : Réseau mixte (aérothermes et radiateurs fonte) 

Calorifugeage vétuste sur certains réseaux
• Régulation : Pas de régulation possible, 3 sondes dans le 

bâtiment, 1 thermostat pour les 2 étages
• Émission : Aérothermes à eau chaude (air recyclé uniquement), 

différents modèles : marque CIAT (origine, remplacé à moitié), 
marque Therm xp (90w –2022) / Réseau de radiateurs à ailettes 
d’origine, non utilisé / Salle de cours : radiateurs en fonte avec 
tête thermostatique manuelle

➢ État 
Etat d’usage, quelques éléments à déposer. Adapté au volume à 
chauffer
Réseaux vétustes et dysfonctionnels, probablement emboués.

Ventilation 
• Entrées d’air : Pas de système spécifique de ventilation, porosité 

des parois extérieures, utilisation des systèmes de 
désenfumage dans les halles, nombreux espaces borgnes, sans 
ouvrants.

➢ État 
Nécessité de préconiser une solution compatible avec l’isolation 
du bâtiment et les réglementations, notamment sur les locaux 
d’enseignement

Performance énergétique 

• Raccordement au RCU prochainement (2025)
• Plusieurs réseaux non utilisés à déposer
• Désembouage ou remplacement des réseaux de chauffage. 
• Nécessité de revoir les systèmes de ventilation conformément aux 
réglementations pour les locaux accueillant du public (enseignement)R

Etat

Criticité

F

Etat

Criticité

R



UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Etude de programmation pour la réhabilitation des halles 
Génie Civil et Génie Mécanique
DAFT & Faisabilité/ 2024

31 /73

Equipements électricité :
Local TGBT
Baie VDI
Armoires générales

Equipements CVC :
Sous-station
Aérothermes anciens 
Aérothermes remplacés
Radiateurs en fonte
Extraction air (hotte)

Circulations verticales
Vide sanitaire

Diagnostic technique

Localisation des équipements
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Conclusion

Diagnostic technique

Risques sanitaires

Le risque principal est lié à la présence avérée d’amiante dans les 
éléments de toitures et dans certaines colles de carrelage dans le 
bâtiment de manière générale. La présence d’amiante est également 
suspectée au niveau des joints des menuiseries. 

Un diagnostic amiante et plomb avant travaux devra être mené en lien 
avec les interventions retenues suite à l’étude de faisabilité. 

Risque

Amiante > Présence avérée d’amiante dans les éléments de toitures, 
présence probable dans les joints de fenêtres, colles de carrelage… 
L’amiante est une substance minérale utilisée dans la construction pour ses propriétés 
d’isolation et de résistance à la chaleur notamment. Son usage est interdit depuis 
1997. 

R, S

Insectes xylophages > Zone de surveillance (arrêté préfectoral de 
2013), mais pas d’éléments en bois dans la structure actuelle.
Les insectes xylophages (termites) creusent dans le bois des galeries pour se nourrir. 

R, S

Mérules > Pas d’arrêté préfectoral
La mérule est un champignon lignivore qui se développe sur les bois (charpente, planchers, 
boiseries…) dans les locaux où le taux d’humidité est anormalement élevé.

Légionnelle > Risque faible. Production d’ECS minime et au plus près 
des points de puisage.
La légionnelle est une bactérie qui se développe dans les eaux à une température 
entre 25°C et 47°C. La contamination de l’homme a lieu par inhalation de gouttelettes 
d’eau en suspension dans l’air. 

PCB / PCT > Présence non avérée
Les PCB-PCT sont des produits utilisés comme isolants électriques ou fluides 
caloporteurs dans les transformateurs et condensateurs. L’étiquetage des appareils 
qui en comporte est obligatoire.

Frigorigène R22 > Présence non avérée. Risque faible (pas 
d’installations frigorifiques particulières)
Le R22 est un fluide frigorigène qui a été utilisé dans les appareils de climatisation et 
de froid industriel. Il est interdit depuis 2004 en raison de son appauvrissement de la 
couche d’ozone. 

Halon > Non concerné

Le halon est un composé chimique principalement utilisé pour lutter contre les 
incendies là où l’on ne peut pas utiliser l’eau. Ce produit est interdit depuis 1992 en 
raison de son appauvrissement de la couche d’ozone. 

Radon > Risque faible (1 sur 3)

Le radon est un gaz radioactif présent naturellement dans les sols. 

Risque  

Plomb > Pas de diagnostic. Présence potentielle dans certaines 
peintures, diagnostics à réaliser.
Le plomb a été utilisé jusqu’en 1949 pour réaliser des canalisations, puis dans des 
peintures jusqu’en 1989. Il est aujourd'hui interdit, mais on en retrouve des traces 
d’utilisation jusque dans les années 2000 pour les peintures. 

R, S

Pollution des sols > Site non référencé, mais présence d’anciens 
sites industriels à proximité

ICPE > Non concerné
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement présentent des 
dangers ou nuisances pour la santé ou la sécurité des personnes ou de 
l’environnement. La loi encadre les procédures de gestion des sites classés ICPE. 
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Données de consommation

Données brutes
• Données issues des sous-comptages et compteurs de calories de la halle 

GCCD
• Surface considérée : 2 557 m² SDP 

Analyse des consommations 
• Les consommations totales sur l’année 2023 s’élèvent 431 MWhEF, soit 

168,8 kWhEF/m² SDP/an. Elles sont supérieures à la consommation 
énergétique moyenne des établissements d’enseignement français sur la 
période 1996-2022 (132 kWhEF/m²/an – source CEREN). 

• Les coûts énergétiques représentent sur l’année 2023 déterminés aux 
prorata de la surface du la halle GCCD s’élèvent à 77 631 € (confirmation 
MOA : HT ou TTC ?)

• Les consommations de chauffage représentent 90,5% des consommations 
totales du bâtiment, soit 152,9 kWhEF/m²SDP/an. Elles sont 
significativement plus élevées que celles de la halle GCCD (125,9 kWhEF/m² 
SDP/an). 

Objectifs du Décret Tertiaire appliqués au bâtiment

La définition des objectifs du Décret Tertiaire pour la halle GCCD est une 
approche théorique basée sur les consommations réelles relevées par les 
sous-comptage et compteurs de calories du bâtiment. Elle peut différer de 
celle retenue par l’UGA qui raisonne au global de son patrimoine.

L’année 2023, seule année de relevés complète, est ici considérée comme 
année de référence.  NB : Les consommations ne sont pas corrigées à l’aide 
des DJU. 

Comment optimiser les consommations énergétiques ?
Au regard de la part des consommations liée au chauffage, les actions 
prioritaires devront viser à une réduction des besoins de chauffage : isolation 
des murs, isolations des toitures, remplacement des menuiseries extérieures. 

Les actions sur les équipements de chauffage seront à mener en lien avec la 
rénovation de l’enveloppe afin d’adapter le dimensionnement des systèmes. 
Les équipements d’éclairage et de ventilation sont également à prévoir. 

Diagnostic technique

Référence 2030 2040 2050

Objectif - - 40 % - 50 % - 60 %

Valeur 
relative 
(MWhEF)

431 MWh
258,6 
MWh

215,5 
MWh

172,4 
MWh

Valeur 
relative 
(kWhEF/m²
SDP)

168,8 101,3 84,4 67,5
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Synthèse des performances énergétiques

x État général
L’enveloppe du bâtiment est dépourvue d’isolation thermique (hormis 
l’isolation discontinue d’une partie des faux-plafonds). Les menuiseries en 
place sont vétustes et très peu performantes. 

Les équipements énergétiques sont peu performants. La production de 
chaleur est centralisée avec les autres bâtiments et sera remplacée 
prochainement. 

Confort ressenti 
Le confort thermique du bâtiment est mauvais en hiver comme en été. Les 
surchauffes sont importantes tandis que les équipements de chauffage ne 
permettent pas toujours de maintenir des températures intérieures 
convenables en hiver. 

Actions à mener 
Au regard de l’état et des niveaux de performance énergétique et thermique, 
une réflexion de rénovation globale doit être envisagée. Les actions à mener 
sont à prioriser comme suit : 

- Amélioration de l’enveloppe : murs, toitures, menuiseries extérieures)

- Mise en place d’une VMC

- Remplacement des équipements de chauffage 

- Remplacement des équipements d’ECS et d’éclairage

- Installation de panneaux photovoltaïques pour production d’électricité en 
autoconsommation à l’échelle du campus

Cette approche pourra être complétée de manière chiffrée sur la base des 
éléments de calcul de déperditions transmis par le MOA. 

Diagnostic technique

Enveloppe

Performance 
énergétique

Murs extérieurs

Planchers

Toitures

Menuiseries extérieures

Protection solaires / occultations

Equipements techniques

Equipement production chaleur

Equipement production ECS

Réseaux d’eau chaude de chauffage

Emetteurs de chauffage

Equipements de régulation

Equipements de ventilation absents

Eclairage

Confort 

Confort hygrothermique d’été

Confort hygrothermique d’hiver

Qualité d’air intérieur

Niveau de criticité de la performance 
énergétique : 
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